

广东省交通运输工程造价事务中心文件

粤交造价〔2018〕113号

签发人：王燕平

广东省交通运输工程造价事务中心关于 潮州至惠州高速公路潮州连接线工程 设计变更预算审查情况的报告

省交通运输厅：

基建管理处转来的省交通集团《关于潮惠高速公路潮州连接线工程设计变更的请示》（粤交集基〔2017〕645号）及有关资料收悉。

根据交通运输部现行的《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》（JTG B06-2007）及省交通运输厅有关造价管理的规定等，我中心完成了该变更施工图设计预算的审查工作。

本次审查仅对建安费、设备购置费及安全生产经费进行。送审原设计施工图预算费用为 4211.59 万元，设计变更施工图预算费用为 8890.86 万元，变更增加施工图预算费用 4679.27 元；审查核定原设计施工图预算费用为 4411.46 万元，设计变更施工图预算费用为 8887.96 万元，变更增加施工图预算费用为 4476.50 万元。核定变更设计增加费用对比送审设计变更增加费用 4679.27 万元减少 202.77 万元，调整原因主要为部分工程数量有误、部分分项定额套用及消耗调整不合理。

附件：潮州至惠州高速公路潮州连接线工程设计变更预算的审查意见

广东省交通运输工程造价事务中心

2018 年 7 月 31 日