

广东省交通运输工程造价事务中心文件

粤交造价〔2019〕67号

签发人：王燕平

广东省交通运输工程造价事务中心关于 虎门二桥东涌互通立交设计变更 预算审查情况的报告

省交通运输厅：

基建管理处转来的《省交通集团关于虎门二桥东涌互通立交设计变更的请示》（粤交集基〔2019〕21号）及有关资料收悉。

根据交通运输部现行的《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》（JTG B06-2007）及省交通运输厅有关造价管理的规定等，我中心完成了该变更工程的施工图设计预算的审查工作。

送审原设计施工图预算建安费为35852.11万元（未含安全生

产经费),设计变更施工图预算建安费为41976.88万元(未含安全生产经费),变更增加施工图预算建安费6124.77万元(未含安全生产经费)。

经审查,核定原设计施工图预算建安费为36252.69万元(含安全生产经费358.94万元),设计变更施工图预算建安费为42479.01万元(含安全生产经费420.58万元),变更增加施工图预算建安费为6226.32万元(含安全生产经费61.64万元),核定设计变更增加费用对比送审增加费用6124.77万元增加101.55万元。调整原因主要为部分工程数量有误、部分分项定额套用及消耗调整、部分材料单价取值不合理、漏列安全生产经费等。

附件:虎门二桥东涌互通立交设计变更预算的审查意见

广东省交通运输工程造价事务中心

2019年4月18日

