

广东省交通运输工程造价事务中心文件

粤交造价〔2018〕119号

签发人：王燕平

广东省交通运输工程造价事务中心关于潮州至 惠州高速公路潮安区古巷镇彩旗铺路段 工程设计变更预算审查情况的报告

省交通运输厅：

基建管理处转来的省交通集团《关于潮惠高速公路潮安区古巷镇彩旗铺路段工程设计变更的请示》（粤交集基〔2017〕371号）及有关资料收悉。

根据交通运输部现行的《公路工程基本建设项目概算预算编

制办法》(JTG B06-2007)及省交通运输厅有关造价管理规定等,我中心完成了该变更施工图设计预算的审查工作。

送审原设计施工图预算建安费为 1031.71 万元(含安全生产经费 10.21 万元),设计变更施工图预算建安费为 1829.41 万元(含安全生产经费 18.11 万元),变更增加施工图预算建安费 797.70 万元(含安全生产经费 7.90 万元)。审查核定原设计施工图预算建安费为 1034.76 万元(含安全生产经费 10.25 万元),设计变更施工图预算建安费为 1809.69 万元(含安全生产经费 17.92 万元),变更增加施工图预算建安费为 774.93 万元(含安全生产经费 7.67 万元),对比送审设计变更增加费用 797.70 万元核减 22.77 万元。调整原因主要为部分工程数量统计有误,部分分项定额套用及消耗调整不合理等。

附件:潮州至惠州高速公路潮安区古巷镇彩旗铺路段工程设计
变更预算的审查意见

广东省交通运输工程造价事务中心

2018 年 8 月 7 日