

# 广东省交通运输工程造价事务中心文件

粤交造价〔2018〕165号

签发人：王燕平

## 广东省交通运输工程造价事务中心关于潮州至 惠州高速公路K45+240 ~ K46+740路段 路线纵断面调整工程设计变更 预算审查情况的报告

省交通运输厅：

基建管理处转来的省交通集团《关于潮惠高速公路K45+240 ~ K46+740路段路线纵断面调整及路基、桥涵工程设计变更的请示》（粤交集基〔2015〕174号）及有关资料收悉。

根据交通运输部现行的《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》（JTG B06-2007）及省交通运输厅有关造价管理规定等，

我中心完成了该变更施工图设计预算的审查工作。

送审原设计施工图预算建安费为 4095.28 万元(含安全生产经费 40.55 万元)，设计变更施工图预算建安费为 2408.45 万元(含安全生产经费 23.85 万元)，变更减少施工图预算建安费 1686.83 万元(含安全生产经费 16.70 万元)。经审查,核定原设计施工图预算建安费为 5655.18 万元(含安全生产经费 55.99 万元)，设计变更施工图预算建安费为 4242.63 万元(含安全生产经费 42.01 万元)，变更减少施工图预算建安费为 1412.55 万元(含安全生产经费 13.99 万元)，对比送审设计变更减少费用 1686.83 万元核增 274.28 万元。调增原因主要为漏计路面、防撞护栏及桥面铺装工程数量，部分工程数量有误，部分分项定额套用及消耗调整不合理等综合调整。

附件：潮州至惠州高速公路K45+240～K46+740路段路线纵断面  
调整工程设计变更预算的审查意见

广东省交通运输工程造价事务中心

2018 年 10 月 16 日