

广东省交通运输工程造价事务中心文件

粤交造价〔2018〕192号

签发人：王燕平

广东省交通运输工程造价事务中心关于潮州至 惠州高速公路湖心互通立交设计变更 预算审查情况的报告

省交通运输厅：

基建管理处转来的《省交通集团关于潮惠高速公路湖心互通立交设计变更的请示》（粤交集基〔2017〕644号）及有关资料收悉。

根据交通运输部现行的《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》（JTG B06-2007）及省交通运输厅有关造价管理的规定等，我中心完成了该变更施工图设计预算的审查工作。

送审原设计施工图预算建安费为 11160.00 万元（含安全生产经费 111.50 万元），设计变更施工图预算建安费为 13897.30 万元（含安全生产经费 137.60 万元），变更增加施工图预算建安费 2737.30 元（含安全生产经费 27.10 万元）。

经审查，核定原设计施工图预算建安费为 10945.92 万元（含安全生产经费 108.38 万元），设计变更施工图预算建安费为 13439.73 万元（含安全生产经费 133.07 万元），变更增加施工图预算建安费为 2493.81 万元（含安全生产经费 24.69 万元），对比送审设计变更增加费用 2737.30 万元减少 243.49 万元（含安全生产经费 2.41 万元）。调整原因主要为部分工程数量有误、部分分项定额套用及消耗调整不合理。

附件：潮州至惠州高速公路湖心互通立交设计变更预算的审查
意见

广东省交通运输工程造价事务中心

2018 年 11 月 15 日

