

# 广东省交通运输工程造价事务中心文件

粤交造价〔2018〕162号

签发人：王燕平

## 广东省交通运输工程造价事务中心关于广东省 龙川至怀集公路翁源东、西互通立交连接线 加宽设计变更预算审查情况的报告

省交通运输厅：

基建管理处转来的《广东省南粤交通投资建设有限公司关于上报龙川至怀集公路 TJ17 标翁源东、西互通立交连接线加宽设计变更的请示》（粤交建基〔2017〕948号）及有关资料收悉。

根据交通运输部现行的《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》（JTG B06-2007）及省交通运输厅有关造价管理规定等，我中心完成了该变更施工图设计预算的审查工作。

本次审查仅对建安费及安全生产经费进行。送审原设计施工图预算建安费（含安全生产经费，下同）为 7959.56 万元（翁源东 3039.45 万元、翁源西 4920.11 万元），设计变更施工图预算建安费为 13110.84 万元（翁源东 5220.73 万元、翁源西 7890.11 万元），变更增加施工图预算建安费 5151.28 万元（翁源东 2181.28 万元、翁源西 2970.00 万元）。经审查，核定原设计施工图预算费用为 8070.05 万元（翁源东 3068.45 万元、翁源西 5001.60 万元），设计变更施工图预算费用为 12942.96 万元（翁源东 4924.26 万元、翁源西 8018.70 万元），变更增加施工图预算费用为 4872.91 万元（翁源东 1855.81 万元、翁源西 3017.10 万元）。

核定的变更设计增加费用对比送审设计变更增加费用 5151.28 万元减少费用 278.37 万元（翁源东减少 325.47 万元、翁源西增加 47.10 万元），调整原因主要为部分工程数量有误、部分分项定额套用及消耗调整不合理。

附件：广东省龙川至怀集公路翁源东、西互通立交连接线加宽设计变更预算的审查意见

广东省交通运输工程造价事务中心

2018 年 10 月 11 日

