

广东省交通运输工程造价事务中心文件

粤交造价〔2020〕187号

签发人：王燕平

广东省交通运输工程造价事务中心关于潮汕环线 高速公路（含潮汕联络线）二期工程 新建段江东、磷溪互通立交连接线 设计变更预算审查情况的报告

省交通运输厅：

基建管理处转来的《省交通集团关于潮汕环线高速公路（含潮汕联络线）江东、磷溪互通立交连接线设计变更的请示》（粤交集基〔2020〕259号）及有关资料收悉。

根据交通运输部《公路工程项目概算预算编制办法》

(JTG 3830-2018) 及省交通运输厅有关造价管理的规定等，我中心完成了该变更工程的施工图设计预算审查工作。

该设计变更为新增工程，经核查，上报文件设计变更施工图预算包含了建安费、征地拆迁费及预留费用等，但截止目前建设单位尚未提供永久征地拆迁相关资料，按照《广东省公路工程重（较）大设计变更文件编制指南》规定，我中心对建安费、临时用地费用进行审查。

送审变更设计施工图预算总费用为6828.61万元，其中建安费6618.61万元（其中磷溪互通立交连接线1237.29万元，江东互通立交连接线5381.32万元）、临时用地210.00万元，变更增加费用为6828.61万元。审查核定潮汕环线高速公路（含潮汕联络线）二期工程新建段江东、磷溪互通立交连接线设计变更施工图预算费用为6550.00万元，其中磷溪互通立交连接线1278.08万元，江东互通立交连接线5271.92万元。对比送审减少278.61万元，主要是数量差错漏调整、部分定额套用及消耗调整等。详见附件。

附件：潮汕环线高速公路（含潮汕联络线）二期工程新建
段江东、磷溪互通立交连接线设计变更预算的审查
意见

广东省交通运输工程造价事务中心

2020年9月2日