

广东省交通运输工程造价事务中心文件

粤交造价〔2020〕136号

签发人：王燕平

广东省交通运输工程造价管理中心关于 玉林（省界）至湛江高速公路一期工程 K67+600 ~ K69+720 段设计变更预算 审查情况的报告

省交通运输厅：

基建管理处转来的湛江市交通运输局《关于玉湛高速K67+600-K69+720段设计及预算变更的请示》（湛交报〔2019〕490号）及有关资料收悉。

根据交通运输部《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》（JTG B06-2007）及省交通运输厅有关造价管理的规定等，

我中心完成了该变更工程的施工图设计预算审查工作。

送审原设计施工图预算费用为8161.93万元,设计变更施工图预算费用为11308.15万元,变更增加施工图预算费用为3146.22万元。

经审查,核定原设计施工图预算费用为8265.15万元,变更施工图预算费用11112.15万元,变更增加施工图预算费用为2847.00万元,对比送审设计变更增加费用3146.22万元核减299.22万元。调整原因主要为预算数量与设计图纸数量不一致,部分分项定额套用及消耗调整不合理,部分材料单价取值有误,及变更界面有误等问题。详见附件。

附件: 玉林(省界)至湛江高速公路 K67+600~K69+720 段
设计变更预算的审查意见

广东省交通运输工程造价事务中心

2020年7月6日