

广东省交通运输工程造价事务中心
公路工程招标清单预算备案意见

<p>工程名称</p>	<p>兴宁至汕尾高速公路海丰至红海湾开发区段二期工程</p>
<p>项目业主 (管理单位)</p>	<p>广东潮惠高速公路有限公司</p>
<p>招标范围</p>	<p>本次招标共 2 个施工标，主要为兴宁至汕尾高速公路海丰至红海湾开发区段二期工程 15.372km 及一期尾工工程 1.33km，其中二期工程主要包括路基、桥涵、路面、房建、隧道及绿化工程；一期尾工工程主要包括路基、桥涵、路面、绿化工程。</p>
<p>申报备案单位</p>	<p>广东潮惠高速公路有限公司兴汕建设管理处</p>
<p>备案意见</p>	<p>兴宁至汕尾高速公路海丰至红海湾开发区段二期工程土建工程施工招标共2个标段。报备清单预算总价为127737.80万元，建安费为120716.49万元，其中二期工程清单预算总价为120952.13万元，建安费为114154.32万元；一期尾工工程清单预算总价为6785.67万元，建安费为6562.17万元。按照备案意见调整后，清单预算总价调整为127009.02万元，建安费为120698.58万元，其中二期工程清单预算总价为120185.16万元，建安费为114099.48万元；一期尾工工程清单预算总价为6823.86万元，建安费为6599.10万元。对比报备清单预算总价减少728.78万元、减幅约0.57%，建安费减少17.91万元、减幅约0.01%。主要是临时用地、工程保通管理费及暂列金等调整。</p> <p>备案调整后二期工程清单预算建安费为114099.48万元，同比相应批复概算128219.40万元减少14119.92万元，减幅11.01%，主要原因是隧道、桥梁、软基处理等设计方案局部优化，施工图设计阶段考虑了隧道洞渣自加工利用率较高、房建工程规模减少较大，及材料价格变化等影响。</p> <p>一期尾工工程清单预算建安费为6599.10万元，同比相应批复概算6119.10万元增加480.00万元，增幅7.84%，主要原因是材料价格调整以及桥隧比等影响。</p> <p>附件：招标清单预算备案处理表</p> <div style="text-align: right;">  <p>广东省交通运输工程造价事务中心 2020年9月2日</p> </div>