

广东省交通运输工程造价事务中心文件

粤交造价〔2020〕261号

签发人：王燕平

广东省交通运输工程造价事务中心关于潮汕 大桥工程施工图预算审查情况的报告

广东省交通运输厅：

基建管理处转来的《汕头市交通集团局关于审批潮汕大桥工程施工图设计的请示》（汕市交〔2020〕189号）及施工图设计（含预算）等文件收悉。

根据交通运输部《公路工程项目概算预算编制办法》（JTG 3830-2018）及省交通运输厅相关补充规定，我中心完成了该工程施工图预算的审查工作。

一、施工图预算审查情况

送审施工图预算为53881.99万元，审查核定施工图预算为

53291.68万元，核减590.31万元，减幅约1.10%。主要是建安费中部分图纸及预算工程数量有误、部分定额套用及消耗调整欠合理、材料单价欠合理等；征拆费用中临时用地计算欠合理；研究试验费计算欠合理或依据不足、部分专项评价（估）费计算欠合理等。

二、造价对比情况

审查核定施工图预算为53291.68万元，同比对应批准概算56165.88万元减少2874.2万元，减幅约5.12%，其中建安费38368.99万元同比批复概算建安费39513.77万元减少1144.78万元，减幅约2.90%，主要原因是材料价格调整，特大桥桥跨组合及桩基的优化等变化；征地拆迁同比批复概算减少711.88万元，主要是房屋拆迁和临时用地数量的变化；工程建设其他费用同比批复概算基本持平。

附件：潮汕大桥工程施工图预算的审查意见

广东省交通运输工程造价事务中心

2020年11月6日