

广东省交通运输工程造价事务中心文件

粤交造价〔2021〕5号

签发人：王燕平

广东省交通运输工程造价事务中心关于深圳 至岑溪高速公路中山新隆至江门龙湾段 改扩建工程S1~S3、S5标施工图预算 审查情况的报告

广东省交通运输厅：

基建管理处转来的《省交通集团关于深圳至岑溪高速公路中山新隆至江门龙湾段改扩建工程S1~S3、S5标施工图设计的请示》（粤交集基〔2020〕599号）及施工图设计（含预算）等资料收悉。

根据交通运输部《公路工程项目概算预算编制办法》

(JTG 3830-2018)和省交通运输厅有关补充规定,我中心根据建设单位报送的设计文件(含预算)及勘误资料(截止1月13日前补充完整),完成了该工程施工图预算的审查工作。

一、预算审查情况

送审施工图预算建安费为373735.29万元,经审查,核定施工图预算建安费为369204.08万元,核减4531.21万元,减幅约1.21%。主要是图纸及预算工程数量有误、部分定额工程数量有误、部分定额套用及消耗调整欠合理、材料单价变化等调整。

二、造价对比情况

审查核定本次设计范围的施工图预算建安费为369204.08万元,对比建设单位拆分的对应批复概算建安费416553.29万元,减少费用47349.22万元,减幅约11.37%。主要是临设方案、路基软基处理方案、桥梁上部结构方案、材料单价变化等影响。

三、其他

本次送审施工图设计文件图纸工程量存在部分勘误,请建设单位尽快组织设计单位完善图纸,做好勘误图纸的整理归集和汇总,以保障图纸数量与预算数量的一致性。该项目后续应加强设计质量管理,确保招标阶段设计图纸工程数量的准确性以及和预算工程数量的一致性。

附件：深圳至岑溪国家高速公路广东省中山新隆至江门龙湾
段改扩建工程S1~S3、S5标施工图预算审查意见

广东省交通运输工程造价事务中心

2021年1月14日

