

广东省交通运输工程造价事务中心文件

粤交造价〔2020〕308号

签发人：王燕平

广东省交通运输工程造价事务中心关于大（埔） 丰（顺）（五）华高速公路丰顺至五华段 北斗互通立交设计变更预算 审查情况的报告

省交通运输厅：

基建管理处转来的《省交通集团关于大（埔）丰（顺）（五）华高速公路丰顺至五华段与大埔至丰顺段衔接部分工程设计变更的请示》《省交通集团关于大（埔）丰（顺）（五）华高速公路丰顺至五华段与大埔至丰顺段衔接部分工程设计变更的补充报告》（粤交集基〔2019号〕478号、粤交集基〔2020号〕481号）

及有关资料收悉。

根据交通运输部《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》(JTG B06-2007)及省交通运输厅有关造价管理的规定等,我中心完成了该设计变更工程的施工图预算审查工作。

送审原设计施工图预算建安费为23.70万元(含安全生产经费),设计变更施工图预算建安费为1695.64万元(含安全生产经费),变更增加施工图预算建安费为1671.94万元。

经审查,核定原设计施工图预算建安费为23.70万元(含安全生产经费),变更施工图预算建安费1606.19万元(含安全生产经费),变更增加施工图预算建安费为1582.49万元,对比送审设计变更增加费用1671.94元核减89.45万元。调整原因主要是对部分定额套用及消耗调整等欠合理处修正。

附件:大(埔)丰(顺)(五)华高速公路丰顺至五华段北斗互通立交设计变更预算的审查意见

广东省交通运输工程造价事务中心

2020年12月14日