

广东省交通运输工程造价事务中心文件

粤交造价〔2021〕45号

签发人：王燕平

广东省交通运输工程造价事务中心关于大埔至潮州高速公路（含大埔至漳州支线）光德连接线工程设计变更预算审查情况的报告

广东省交通运输厅：

基建管理处转来的《省交通集团关于大埔至潮州高速公路（含大埔至漳州支线）光德连接线工程设计变更的请示》（粤交集基〔2020〕531号）及有关资料收悉。

光德连接线为批复概算规模外新增工程。根据相关会议精神，将光德连接线纳入大潮高速公路建设规模，按设计变更基建程序办理，由地方政府组织实施，建成后由地方政府负责养护管理。

根据交通运输部《公路工程项目概算预算编制办法》（JTG 3830-2018）及省交通运输厅有关设计变更的管理规定等计价依据，我中心完成了该变更施工图预算审查工作。

送审变更设计施工图预算建安费为578.94万元，审查核定该连接线工程设计变更施工图预算建安费为574.64万元，核减费用4.30万元。调整原因主要为数量差错漏调整、部分定额套用及消耗调整、材料单价调整等。

- 附件：1. 大埔至潮州高速公路（含大埔至漳州支线）光德连接线工程设计变更预算的审查意见
2. 大埔至潮州高速公路（含大埔至漳州支线）光德连接线工程设计变更预算审查表

广东省交通运输工程造价事务中心

2021年3月9日

（联系人：曾星梅，联系电话：83731051）

广东省交通运输工程造价事务中心

2021年3月9日印发
