

# 广东省交通运输工程造价事务中心文件

粤交造价〔2020〕285号

签发人：王燕平

## 广东省交通运输工程造价事务中心关于深圳至 中山跨江通道万顷沙互通立交设计变更 预算审查情况的报告

省交通运输厅：

基建管理处转来的《省交通集团关于深圳至中山过江通道万顷沙互通立交设计变更的请示》（粤交集基〔2020〕73号）及有关资料收悉。

根据交通运输部《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》（JTG B06-2007）及省交通运输厅有关造价管理的规定等，我中心完成了该变更工程的施工图预算审查工作。

送审设计原施工图预算费用为71082.35万元（其中建安费70304.87万元，设备购置费74.43万元，安全生产费703.05万元），变更施工图预算费用为83131.66万元（其中建安费82198.04万元，设备购置费111.64万元，安全生产费821.98万元），变更增加施工图预算费用为12049.31万元。

经审查，核定原设计施工图预算费用为71216.04万元（其中建安费70437.24万元，设备购置费74.43万元，安全生产经费704.37万元），变更施工图预算费用83062.50万元（其中建安费为82092.71万元、设备购置费148.86万元、安全生产经费820.93万元），变更增加施工图预算费用11846.46万元。对比送审设计变更费用减少202.85万元。调整原因主要为预算数量与设计图纸数量不一致，部分费用计费不合理等。

附件：深圳至中山跨江通道万顷沙互通立交设计变更预算的审查意见

广东省交通运输工程造价事务中心

2020年11月25日