

广东省交通运输工程造价事务中心文件

粤交造价〔2021〕20号

签发人：王燕平

广东省交通运输工程造价事务中心关于仁新 高速公路连平段新增崧岭互通与主线拼宽段 相关工程设计变更预算审查情况的报告

省交通运输厅：

基建管理处转来的《省交通集团关于广东仁化（湘粤界）至博罗公路仁化至新丰段新增崧岭互通立交与主线拼宽段工程设计变更的请示》（粤交集基〔2020〕274号）及相关资料已收悉。

根据交通运输部《公路工程项目概算预算编制办法》（JTG B06-2007）及省交通运输厅相关补充规定，我中心完成了该设计变更工程的施工图预算审查工作。

因该项目拟将隆街停车区调整为兼具服务区和互通功能的

崧岭互通，并增设加油站和其他服务设施（目前尚未实施），本次变更为拟新增的崧岭互通与主线接入后，造成主线拼宽段相关（土建、路面）工程的变更。经核查，上报设计变更施工图预算包含了建安费、工程建设其他费用、预留费用及其他费用项目，按照《广东省公路工程重（较）大设计变更文件编制指南》（粤交基〔2020〕1072号）等有关规定，我中心仅对该设计变更的预算建安费进行审查。

送审原设计施工图预算建安费为2244.21万元（含安全生产经费），设计变更施工图预算建安费为3439.51万元（含安全生产经费），变更增加施工图预算建安费为1195.30万元。

经审查，核定原设计施工图预算建安费为1839.37万元（含安全生产经费），设计变更施工图预算建安费为2806.05万元（含安全生产经费），变更增加施工图预算建安费为966.68万元。对比送审设计变更增加费用1195.30万元核减228.62万元。主要是对部分设计工程数量、部分材料单价及税金利润费率取用欠合理等调整。

附件：仁新高速公路连平段新增崧岭互通与主线拼宽段相关工程设计变更预算的审查意见

广东省交通运输工程造价事务中心

2021年1月26日

