

广东省交通运输工程造价事务中心文件

粤交造价〔2021〕152号

签发人：王燕平

广东省交通运输工程造价事务中心关于大(埔) 丰(顺)(五)华高速公路丰顺至五华段 鸿图特长隧道高压涌水设计变更预算 审查情况的报告

广东省交通运输厅：

基建管理处转来的《省交通集团关于大(埔)丰(顺)(五)华高速公路丰顺至五华段鸿图隧道高压涌水设计变更的请示》(粤交集基〔2021〕26号)及有关资料收悉。

根据交通运输部《公路工程基本建设项目概算预算编制办

法》(JTG B06-2007)及省交通运输厅有关造价管理的规定等,我中心完成了该设计变更工程的施工图预算的审查工作。

一、送审设计原施工图预算建安费为 993.97 万元(丰顺进口端 722.69 万元、五华出口端 271.28 万元,含安全生产经费,下同),设计变更施工图预算建安费为 5625.28 万元(丰顺进口端 3619.91 万元、五华出口端 2005.37 万元),变更增加施工图预算建安费为 4631.31 万元(丰顺进口端 2897.22 万元、五华出口端 1734.09 万元)。

二、经审查,核定原设计施工图预算建安费为 951.33 万元(丰顺进口端 680.05 万元、五华出口端 271.28 万元),设计变更施工图预算建安费 5479.37 万元(丰顺进口端 3404.67 万元、五华出口端 2074.70 万元),变更增加施工图预算建安费 4528.04 万元(丰顺进口端 2724.62 万元、五华出口端 1803.42 万元)。对比送审设计变更增加建安费 4631.31 万元减少 103.27 万元,调整主要为部分图纸工程数量及定额数量有误、部分定额套用及消耗调整等。

附件：大（埔）丰（顺）（五）华高速公路丰顺至五华段
鸿图特长隧道高压涌水设计变更预算的审查意见

广东省交通运输工程造价事务中心

2021年7月21日

（联系人：曾星梅，联系电话：020-83731051）