

广东省交通运输工程造价事务中心文件

粤交造价〔2021〕65号

签发人：王燕平

广东省交通运输工程造价事务中心关于怀集至 阳江港高速公路怀集至郁南段二期工程 K98+070 ~ K98+320 段软基处治设计 变更预算审查情况的报告

广东省交通运输厅：

基建管理处转来的《省交通集团关于怀（集）阳（江港）高速公路怀集至郁南段项目二期工程 TJ10 合同段 K98+070 ~ K98+320 段软基处治设计变更的请示》（粤交集基〔2020〕261号）及有关资料收悉。

根据交通运输部《公路工程基本建设项目概算预算编制办

法》(JTG B06-2007)及省交通运输厅有关造价管理的规定等,我中心完成了该变更工程的施工图预算的审查工作。

送审设计原施工图预算费用为 170.73 万元(其中建安费为 169.04 万元、安全生产经费 1.69 万元),设计变更施工图预算费用为 1068.43 万元(其中建安费 1057.85 万元,安全生产费 10.58 万元),设计变更增加施工图预算费用为 897.70 万元。

经审查,核定原设计施工图预算费用为 170.72 万元(其中建安费为 169.03 万元、安全生产经费 1.69 万元),设计变更施工图预算费用 1015.85 万元(其中建安费为 1005.80 万元,安全生产经费 10.06 万元),设计变更增加施工图预算费用 845.13 万元。对比送审设计变更费用减少 52.57 万元,调整主要为部分工程数量及定额数量有误,部分定额套用及消耗调整、部分材料单价取值不合理等。

附件: 怀集至阳江港高速公路怀集至郁南段二期工程
K98+070~K98+320 段软基处治设计变更预算的
审查意见

广东省交通运输工程造价事务中心

2021 年 4 月 13 日

(联系人: 曾星梅, 联系电话: 020-83731051。)