

广东省交通运输工程造价事务中心文件

粤交造价〔2021〕204号

签发人：王燕平

广东省交通运输工程造价事务中心关于湛江 东海岛至雷州高速公路 K11 ~ K15 路段 路改桥设计变更预算审查情况的报告

广东省交通运输厅：

基建管理处转来的《省交通集团关于湛江东海岛至雷州高速公路 K11 ~ K15 路段路改桥设计变更的请示》（粤交集基〔2020〕248号）及有关资料收悉。

根据交通运输部《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》（JTG B06-2007）及省交通运输厅有关造价管理的规定等，我中心完成了该变更工程的施工图预算的审查工作。

一、送审设计变更原施工图预算 19567.05 万元（含安全生产费 193.73 万元），设计变更施工图预算 32470.58 万元（含安全生产费 321.49 万元），设计变更增加施工图预算 12903.53 万元。

二、经审查，核定原设计施工图预算 20471.66 万元（含安全生产费 202.69 万元），设计变更施工图预算 32110.38 万元（含安全生产经费 317.92 万元），设计变更增加施工图预算 11638.72 万元，对比送审减少 1264.81 万元。调整原因主要送审变更前费用界面有误，部分定额数量、定额套用有误及消耗调整不合理等问题。

附件：湛江东海岛至雷州高速公路 K11~K15 路段路改桥
设计变更预算的审查意见

广东省交通运输工程造价事务中心

2021 年 9 月 15 日

（联系人：曾星梅 联系电话：020-83731051）