

广东省交通运输工程造价事务中心文件

粤交造价〔2021〕89号

签发人：王燕平

广东省交通运输工程造价事务中心关于珠海市 鹤洲至高栏港高速公路一期工程大林枢纽 互通匝道桥设计变更预算 审查情况的报告

省交通运输厅：

基建管理处转来的《珠海市交通运输局关于审批珠海市鹤洲至高栏港高速公路一期工程 HGTJ4 标大林枢纽互通部分匝道桥现浇改预制设计变更文件的请示》（珠交字〔2020〕537号）及有关资料收悉。

根据交通运输部《公路工程基本建设项目概算预算编制办

法》(JTG B06-2007)及省交通运输厅有关造价管理的规定等,我中心完成了该设计变更工程的施工图预算的审查工作。

一、送审设计原施工图预算为 36898.52 万元(含安全生产经费 365.33 万元),变更施工图预算为 36391.73 万元(含安全生产费 360.31 万元),变更减少施工图预算费用为 506.79 万元。

二、核定原设计施工图预算为 36898.52 万元(含安全生产经费 365.33 万元),变更施工图预算 36261.06 万元(含安全生产经费 359.02 万元),设计变更减少施工图预算费用 637.46 万元。对比送审减少 130.67 万元,主要为部分定额数量、定额套用及消耗调整有误,及调整部分不合理材料单价等。

附件:珠海市鹤洲至高栏港高速公路一期工程大林枢纽互通
匝道桥设计变更预算的审查意见

广东省交通运输工程造价事务中心

2021 年 5 月 14 日

(联系人:曾星梅,联系电话:020-83731051。)