

广东省交通运输工程造价事务中心文件

粤交造价〔2021〕95号

签发人：王燕平

广东省交通运输工程造价事务中心关于大（埔）丰（顺）（五）华高速公路丰顺至五华段鸿图特长隧道排水沟设计变更预算审查情况的报告

省交通运输厅：

基建管理处转来的《省交通集团关于大（埔）丰（顺）（五）华高速丰顺至五华段鸿图特长隧道增设中心排水沟设计变更的请示》（粤交集基〔2021号〕89号及有关资料收悉。

本项设计变更为新增工程，送审设计变更增加施工图预算建安费为867.45万元（含安全生产经费）。根据交通运输部《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》（JTG B06-2007）及省交通

运输厅有关造价管理的规定等，我中心完成了该设计变更工程的施工图预算审查工作。

经审查，核定设计变更增加施工图预算建安费为866.93万元(含安全生产经费)，对比送审设计变更增加费用867.45万元核减0.52万元。调整原因主要是对部分工程数量有误及定额消耗调整欠合理等修正。

附件：大（埔）丰（顺）（五）华高速公路丰顺至五华段鸿图特长隧道排水沟设计变更预算的审查意见

广东省交通运输工程造价事务中心

2021年5月25日

（联系人：曾星梅，联系电话：83731051。）