

# 广东省交通运输工程造价事务中心文件

粤交造价〔2021〕63号

签发人：王燕平

## 广东省交通运输工程造价事务中心关于云浮罗定至茂名信宜（粤桂界）高速公路 K49+065 ~ K49+420 路堑右侧边坡防护处治设计变更预算审查情况的报告

省交通运输厅：

基建管理处转来的《省交通集团关于云浮罗定至茂名信宜（粤桂界）高速公路第七合同段 K49+065 ~ K49+420 路堑右侧边坡防护处治设计变更的请示》（粤交集基〔2020〕282号）及有关资料收悉。

根据交通运输部《公路工程基本建设项目概算预算编制办

法》(JTG B06-2007)及省交通运输厅有关造价管理的规定等,我中心完成了该变更工程的施工图设计预算的审查工作。

送审设计原施工图预算费用为 163.80 万元(其中建安费 162.18 万元,安全生产费 1.62 万元),设计变更施工图预算费用为 3683.60 万元(其中建安费 3647.13 万元,安全生产费 36.47 万元),变更增加施工图预算费用为 3519.80 万元。

经审查,核定原设计施工图预算费用为 163.68 万元(其中建安费 162.06 万元,安全生产费 1.62 万元),设计变更施工图预算费用 3678.39 万元(其中建安费为 3641.97 万元,安全生产经费 36.42 万元),设计变更增加施工图预算费用 3514.71 万元。对比送审设计变更费用减少 5.09 万元,调整主要为扣减变更后多计已按原设计实施的部分工程费用、漏计第一级边坡预应力锚索框梁钢筋费用、部分定额套用及消耗调整不合理等。

联系人:曾星梅 联系电话:020-83731051)

附件:1.云浮罗定至茂名信宜(粤桂界)高速公路第七合同段 K49+065~K49+420 路堑右侧边坡防护处治设计变更预算的审查意见

2. 云浮罗定至茂名信宜（粤桂界）高速公路第七合同  
段 K49+065 ~ K49+420 路堑右侧边坡防护处治设计变  
更预算审查表

广东省交通运输工程造价事务中心

2021 年 4 月 1 日