

# 广东省交通运输工程造价事务中心文件

粤交造价〔2022〕265号

签发人：王燕平

## 广东省交通运输工程造价事务中心关于潮汕环线高速公路(含潮汕联络线)三期工程京灶大桥主线收费站车道数设计变更 预算审查情况的报告

广东省交通运输厅：

基建管理处转来的《省交通集团关于潮汕环线高速公路(含潮汕联络线)三期工程京灶大桥项目主线收费站车道数调整设计变更的请示》(粤交集基〔2022〕354号)及有关资料收悉。

根据交通运输部《公路工程项目概算预算编制办法》(JTG 3830-2018)及省交通运输厅有关造价管理的规定等，我

中心完成了该设计变更预算审查。

送审原设计施工图预算建安费为 6510.66 万元，设计变更施工图预算建安费为 5854.39 万元，设计变更减少费用 656.27 万元。

经审查，核定原设计施工图预算建安费为 6517.45 万元，设计变更施工图预算建安费为 5854.44 万元，设计变更减少费用 663.01 万元。对比送审减少 6.74 万元，调整原因主要为部分定额数量有误，部分定额套用及消耗调整不合理等。

附件：潮汕环线高速公路（含潮汕联络线）三期工程京灶大桥主线收费站车道数设计变更预算的审查意见

广东省交通运输工程造价事务中心

2022 年 10 月 24 日

（联系人：曾星梅，联系电话：020-83731051）