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广东省交通运输厅关于广东省十三届 
人大一次会议第 1277 号 
代表建议答复的函   

 
黄丽芬等代表：  

您提出的关于加快推进广佛肇高速公路二期（广州石井至肇

庆大旺段）建设的建议收悉。经会省国土资源厅，现答复如下： 

一、项目进展情况 

（一）工程概况：广佛肇高速广州石井至肇庆大旺段，起点

顺接华快三期终点，设置朝阳互通立交与广清高速相接，路线沿

鸦岗大道往西，跨越珠江后改造利用“佛山一环”北段，下穿西

二环高速、广珠铁路，经三水地塘岗、龙岗后跨越北江，终于肇

庆市大旺高新区，对接广佛肇高速肇庆段，设置沙沥互通立交与

二广高速相接，路线全长约 47.2 公里（含改造利用“佛山一环”

北段 16.7 公里）。该项目建成后，将形成连通广州、佛山、肇庆

三市的又一条快速通道，对完善区域公路网布局，推进珠三角区

域经济一体化进程，强化珠三角核心地区与广西等大西南地区的
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联系具有重要意义。 

（二）项目建设单位情况：广佛肇高速公路广州石井至肇庆

大旺段项目由广州、佛山、肇庆三市各自指定的市属国有企业分

别负责本市境内高速公路路段的投资建设。广州段由广州交通投

资集团有限公司作为投资人，佛山段由佛山市中策高速公路投资

有限公司作为投资人，肇庆段由肇庆市公路发展有限公司作为投

资人。 

（三）项目进展情况:广佛肇高速广州石井至肇庆大旺段已

于 2015 年 12 月取得省发展改革委核准，先行工程已于 2015 年

12 月按计划开工建设，目前该项目广州、佛山、肇庆三段均已全

线开工，改造利用“佛山一环”北段力争 2019 年春节前完工，

全线力争 2019 年建成。 

1.该项目正抓紧开展土地和房屋征收工作，土建工程施工也

同步抓紧开展，项目建设按计划推进，其中佛山一环改造段力争

2019 年春节提前建成。 

2.整体用地材料办理情况： 

广州段：整体用地报批材料已经省国土资源厅审查后，上报省

政府。 

肇庆段：整体用地材料已于 2018 年 5 月上报四会市国土局，

目前四会市国土局已上报四会市政府。 

佛山段：整体用地材料正在编制，计划 2018 年 7 月上报。 

二、下一步工作计划 

（一）根据粤府令 248 号要求，广州、佛山、肇庆 3市报国
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务院批准单独选址项目和分批次用地审核。自 2018 年起已分别

委托所在市国土资源主管部门审查、市政府审核。省国土资源厅

于 2018 年 2 月印发《广东省人民政府委托建设用地审批（审核）

职权实施方案》（粤国土资利用发〔2018〕11 号）和《广东省建

设用地报批标准化审查手册》（粤国土资利用发〔2018〕12 号），

进一步规范了我省建设用地报批审查工作。下一步，省国土资源

厅将会同我厅督促上述各市抓紧做好相关报批工作。 

（二）进一步明确目标、抓落实。省高速公路建设总指挥部

印发了《广东省加快推进高速公路重点建设项目关键环节 2018

年度责任目标分解表》，明确各关键环节完成时限和责任目标，

并将目标任务分解到各地、各部门、各岗位，其中对广佛肇高速

公路广州石井至肇庆大旺段广州、佛山、肇庆各市分别下达土地

房屋征收、用地手续办理等任务，并明确完成时间、责任单位，

通过倒排计划、分解目标、压实责任、强化考核等多措并举，以

目标倒逼责任的落实，确保了项目按时保质推进。 

十分感谢你们对我省交通运输事业的关心和支持！ 

 

联系人：梅晓亮，联系电话：020-83830057。 

 

 
广东省交通运输厅 

2018 年 6 月 10 日  
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公开方式：主动公开  

 
抄送：省人大常委会选联工委、省府办公厅，广州、佛山、

肇庆市政府，省国土资源厅。  
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