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粤交基〔2016〕485 号  
 
 

广东省交通运输厅关于广州至乐昌高速公路 
樟市至花东段YK178+760～YK178+920 段 

右侧边坡防护设计变更的批复  
 

省交通集团有限公司：  

你司《关于广乐高速公路 T22 合同段YK178+760～

YK178+920 右侧高边坡防护设计变更的请示》（粤交集基〔2013〕

156号）及附件等资料悉。经研究，对广乐高速樟市至花东段（以

下简称“广乐高速公路”）YK178+ 

760～YK178+920段右侧边坡防护设计变更批复如下： 

一、原施工图设计 
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原施工图设计中，广乐高速公路YK178+760～YK178+ 

920 段右侧边坡为八级路堑边坡，边坡高66m。第一至七级边坡每

级高8m，第八级边坡高10m，分级平台宽3m。第一至四级边坡采用

锚杆框架梁防护，第五至八级边坡采用人字形骨架植草防护。 

二、设计变更情况 

项目实施过程中，经补充地质勘察，发现该边坡位于堆积层

中，且存在剥山皮现象。2011 年8 月，省高速公路有限公司组织

召开了广乐高速公路技术变更协调会议，确定该边坡采用抗滑桩

方案（粤高路建函〔2011〕67 号）。施工过程中，广乐高速公路

有限公司会同设计单位对边坡坡率和防护措施作了进一步动态调

整（粤广乐英管工函〔2012〕13 号）。变更后的边坡防护方案为：

调整边坡坡率，二级坡高7m，其他边坡分级高度为10m；一级平台

采用抗滑桩＋护面墙，第二、五级边坡采用人字形骨架植草防护，

第三、四级边坡采用锚索框架梁和锚杆框架梁防护。 

经审查，我厅原则同意该项设计变更。 

三、设计变更费用 

上报该项原施工图预算（建安费）为238.83 万元，设计变更

施工图预算（建安费）为829.40 万元。经省交通运输工程造价管

理站审查，原施工图预算（建安费）为268.59 万元，设计变更施

工图预算（建安费）为795.06 万元，设计变更增加施工图预算（建

安费）为526.47 万元。经核查，我厅同意该站审查意见（粤交造

价〔2013〕177号），核定该项设计变更增加施工图预算（建安费）
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为526.47 万元。 

四、其他 

（一）本次上报设计变更文件部分工程数量有误，部分定额

套用不合理，影响审查工作效率。今后你司应对上报资料认真审

查把关，督促各级管理单位加强设计变更管理，认真核查设计变

更文件的完整性、符合性和准确性，切实履行造价管理职责。 

（二）建设单位应根据《广东省公路工程造价管理办法》的

规定，按招标文件和施工合同相关条款的约定，结合变更工程实

际签认的工程数量，认真做好变更工程结算，合理确定设计变更

增加费用，变更工程增加费用应在招标节余费用中列支，不足部

分在预留费用中列支。请项目业主按合同有关条款支付设计变更

费用。同时应完善相关合同手续，按批复的变更增加费用调整、

完善结算合同或协议等，以利将来竣工决算编制。 

 

附件：广乐高速公路樟市至花东段YK178+760～YK178+920 

      段右侧边坡防护设计变更预算审查表 

 

 

 

                                广东省交通运输厅  

                                2016 年 5月 10日  
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附件 

广乐高速公路樟市至花东段YK178+760～YK178+920段 
右侧边坡防护设计变更预算审查表 

工程项目或费用名称 
上报预算 

（万元） 

调整费用 

（万元） 

审查预算 

（万元） 

一、原施工图预算 

第一部分 建筑安装工程费 238.83  29.76  268.59  

一、路基工程 238.83  29.76  268.59  

（一）YK178+760-YK178+920段右侧深

挖方路基 
238.82  29.75  268.59  

1.锚杆 98.80  7.99  106.79  

2.支撑横梁 3.42  0.03  3.45  

3.格子梁 68.57  0.09  68.66  

4.喷射混凝土封闭 26.00  -3.23  22.77  

5.仰斜式排水孔 5.19  -0.37  4.82  

6.浆砌片石检修梯步 1.12  0.73  1.85  

7.人字形骨架 35.72  -3.84  31.88  

8.浆砌片石排水沟 0 21.86  21.86  

9.截水沟 0 6.51  6.51  

二、设计变更施工图预算 

第一部分 建筑安装工程费 829.40  -34.34  795.06  

一、路基工程 829.40  -34.34  795.06  

（一）YK178+760-YK178+920段右侧深 829.40  -34.34  795.06  
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挖方路基 

1.锚杆 41.29  2.98  44.27  

2.锚索 122.63  -3.59  119.04  

3.格子梁 55.13  0.04  55.17  

4.抗滑桩 111.04  -5.09  105.95  

5.抗滑桩 437.08  -17.60  419.48  

6.喷射混凝土封闭 5.10  -0.63  4.47  

7.仰斜式排水孔 4.09  -0.29  3.80  

8.人字形骨架 17.99  -2.79  15.20  

9.浆砌片石排水沟 17.00  -4.00  13.00  

10.截水沟 6.24  -1.47  4.77  

11.坡顶绿化恢复 1.90  0.42  2.32  

12.坡顶截排水措施 9.92  -2.33  7.59  

变更建安费增减费用 590.57  -64.10  526.47  
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公开方式：依申请公开  

 

抄送：省交通运输工程造价管理站、省交通运输规划研究

中心，省高速公路有限公司，招商局重庆交通科研

设计院有限公司，广东广乐高速公路有限公司。  

广东省交通运输厅办公室         2016 年 5月 10日印发  
 


