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广东省交通运输厅关于广佛肇高速公路广州 
石井至肇庆大旺段调整建设规模 

报告审查意见的函  
 

省发展改革委：  

佛山市交通运输局报来《关于上报广佛肇高速公路广州石井

至肇庆大旺段调整建设规模报告的请示 》（佛交〔2016〕329 号）。

经研究，现将我厅审查意见函报如下： 

关于广佛肇高速公路广州石井至肇庆大旺段项目，我厅于

2015 年 10 月以粤交规函〔2015〕2294 号文对项目申请报告提出

意见报送你委，你委以粤发改交通函〔2015〕5805 号核准项目建

设，路线全长约 47.2 公里（含改造利用佛山一环北段 16.7 公里），

其中：广州段约 4.5 公里、佛山段主线 37.8 公里（沿改造利用

佛山一环北段两侧各设置一条辅道）、肇庆段约 4.9 公里；全线

采用设计速度 100 公里/小时高速公路技术标准，除里水至官窑

段（改造利用佛山一环北段）采用双向八车道，路基宽度 40.5
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米外，其他路段采用双向六车道，路基宽度 33.5 米；广州段设

特大桥 4575 米/2 座，设朝阳、鸦岗共 2 处互通立交。佛山段主

线设特大桥 17159 米/7 座，大桥 843 米/1 座，佛山一环辅道设

大桥 1354 米/2 座，设里水、桂和、官抱、官窑、官窑西、新和、

塘边、云东海 8 处互通式立交。肇庆段设特大桥 4980 米/1 座，

设大旺东、沙沥共 2处互通式立交;工程投资估算为 114.11 亿元

（含建设期贷款利息 6.41 亿元），其中广州段为 16.01 亿元（含

建设期贷款利息 0.90 亿元），佛山段为 84.42 亿元（含建设期贷

款利息 4.74 亿元），肇庆段约为 13.68 亿元（含建设期贷款利息

0.77 亿元）。 

在该项目设计工作过程中，广州段由于朝阳枢纽互通立交方

案变化，增加了互通立交规模; 佛山段由于地方道路规划发生变

化，增加了互通立交和辅道规模，同时为进一步保障西江供水、

降低工程建设影响，增加了西江供水管线迁改费用;肇庆段受沿

线危化品仓库影响调整了路线方案。再加上征地拆迁费用提高等

原因，项目建设规模和投资规模发生较大变化。为此，建设单位

编制并报来调整建设规模报告。经研究，我厅同意对该项目建设

规模和投资规模作以下调整： 

一、建设规模调整 

该项目主线全长由原批复的 47.2 公里调整为 47.4 公里（含

改造利用佛山一环北段约 16.62 公里），各路段调整情况如下： 

（一）广州段，朝阳枢纽互通立交部分匝道路基改为匝道桥，
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增设市政排水管道及西江引水管线迁改、高铁地铁保护工程。 

调整后，广州段长约 4.5 公里，设置特大桥 1624 米/1 座，

大桥 2831 米/3 座。设置朝阳（枢纽改造）、鸦岗 2处互通立交。 

（二）佛山段，增加了里和、新沙路两处互通立交；辅道桥

梁规模发生变化。 

调整后，佛山段长约 37.8 公里（含改造利用佛山一环北段

约 16.62 公里）。设置特大桥 19213 米/5 座，大桥 228 米/1 座，

中桥 92 米/2 座。设置里水（枢纽改造）、里和、桂和、官抱、

官窑（枢纽改造）、兴业、新和（枢纽改造）、新沙路、塘边、

云东海 10 处互通立交； 

佛山一环辅道设置桥梁 3267 米/15 座（两幅平均计），其中

特大桥 1443 米/1 座，大桥 1352 米/2 座，中小桥 472 米/12 座。 

（三）肇庆段，为减少沿线危化品仓库对项目影响，调整了

局部路段路线方案。 

调整后，肇庆段路线长约 5.2 公里。设置特大桥 3934 米/1

座，大桥 540 米/1 座，中桥 50 米/1 座。设置大旺东、沙沥（枢

纽）2处互通立交。 

二、投资规模调整 

经省交通运输造价管理站审查，该项目投资估算由原批复的

114.11亿元调整为148.15亿元（含建设期贷款利息79334万元），

其中广州段调整为 27.29 亿元（含建设期贷款利息 14614 万元）、

佛山段调整为 106.95 亿元（含建设期贷款利息 57269 万元）、肇
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庆段调整为 13.91 亿元（含建设期贷款利息 7451 万元）。 

三、其余按原批复不作调整。 

 

附件：投资估算审查表 

 

 
 

广东省交通运输厅 

2016 年 10 月 10 日  
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