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粤交基〔2018〕503 号  
 
 

广东省交通运输厅关于广东省仁化（湘粤界）
至博罗公路新丰至博罗段K438+320～

K438+890 段右侧路堑边坡 
设计变更的批复  

 

省交通集团有限公司：  

    《广东省南粤交通投资建设有限公司关于新博高速公路TJ21

合同段K438+320～K438+890段右侧路堑边坡设计变更的请示》（粤

交建基﹝2017﹞1629号）及附件等资料悉。经研究，对武深高速

公路（新丰至博罗段）K438+320～K438+890段右侧路堑边坡设计

变更批复如下： 
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一、原施工图设计 

武深高速（新丰至博罗段）K438+320～K438+890段右侧路堑

边坡原设计为三级边坡，最大坡高为27m。距K438+440边坡开口线

约10m存在一处220KV博昆甲乙线电塔，原电塔结合电网改造需要

拆除废弃，新电塔距边坡开口线约120m。第一级采用锚杆格梁加

固，第二级采用2～3排预应力锚索框梁加固，第三级采用三维网

植草防护。 

二、设计变更情况 

受2017年5月中下旬强降雨影响，该边坡在实施过程中发生

不同程度的开裂变形，且滑塌呈不断扩展趋势，滑坡陡坎高0.2～

4.5m，滑坡陡坎附近及后缘裂缝较为发育（其中电塔附近一组后

缘裂缝与西侧裂缝已相连贯通）。为确保该边坡安全稳定和坡顶

220KV高压铁塔安全，2017年8月，你司组织设计变更方案评审会

并形成会议纪要（省南粤公司会议纪要〔2017〕194号），推荐采

用部分卸载+抗滑桩加固方案。2017年10月，厅同意该项设计变更

申请建议（处理表编号2017402号）。2017年10月，你司组织召开

设计变更施工图评审会并形成会议纪要（省南粤公司会议纪要

〔2017〕239号），确定设计变更施工图设计为： 

（一）K438+320～K438+450段（Ⅰ区）：第一至四级坡率

1:1.25，各级边坡坡高8m，一、二、三级边坡采用2排预应力锚索

框梁加固，四级边坡采用2排锚杆格梁加固。 

（二）K438+450～K438+670段（Ⅱ区）（部分卸载+抗滑桩
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加固方案）：第一级坡率1:1.00、第二、三、四级坡率1:1.25，

各级边坡坡高8m，一、二、三、四级边坡采用2～5排锚杆格梁加

固。锚索抗滑桩在二级平台设置，其中K438+490～K438+590段间

距4.5m，桩长32.0m，桩径2.5m，共布设22根；K438+450～K438+490、

K438+590～K438+653段间距6.0m，桩长24.0m，桩径2.0m，共布设

18根，桩头设1m高系梁。同时为保证新建电塔的安全稳定，在开

口线外28m及在铁塔下方16m处分别设置两排Φ100钢锚管进行加

固。 

（三）K438+670～K438+890段（Ⅲ区）：第一、二级坡率

1:1.00，各级边坡坡高8m，各级边坡采用1～2排预应力锚索框梁

加固。 

经审查，厅同意该项设计变更。 

三、设计变更费用 

上报该项原施工图预算为293.28万元（建安费，不含安全生

产经费），设计变更施工图预算为1897.68万元（建安费，不含安

全生产经费）。 

经审查，原施工图预算为297.98万元（建安费和安全生产经

费，以下同），设计变更施工图预算为1714.58万元，核定该项设

计变更增加施工图预算为1416.60万元。 

四、下一步工作要求 

建设单位应根据《广东省交通运输厅关于公路工程造价管理

的实施细则》（粤交〔2017〕10号）的规定，按招标文件和施工
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合同相关条款的约定，结合变更工程实际签认的工程数量，认真

做好变更工程结算，合理确定设计变更增加费用，变更工程增加

费用应在招标节余费用中列支，不足部分在预留费用中列支。同

时应完善相关合同手续，以利将来竣工决算编制。 

 

附件：武深高速（新丰至博罗段）K438+320～K438+890 段右

侧路堑边坡设计变更预算审查表 

 

 

 

 

                                广东省交通运输厅  

                                2018 年 5月 29日  
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附件 

 

武深高速（新丰至博罗段）K438+320～K438+890 段 

右侧路堑边坡设计变更预算审查表 

 

工程项目或费用名称 
上报预算 

（万元） 

调整费用 

（万元） 

审查预算 

（万元） 

一、原施工图预算 

原施工图预算 293.28  4.70  297.98  

第一部分 建筑安装工程费 293.28  1.75  295.03  

二、路基工程 293.28  1.75  295.03  

5.排水工程 34.00  1.24  35.24  

6.路基防护与加固工程 259.28  0.51  259.79  

6-2一般挖方边坡防护与加固 259.28  0.51  259.79  

6-2-1第 1级边坡 104.30  0.45  104.76  

6-2-2第 2级边坡 154.16  0.00  154.16  

6-2-3第 3级边坡 0.82  0.06  0.88  

安全生产经费 0.00  2.95  2.95  

二、设计变更施工图预算 

设计变更施工图预算 1897.68  -183.10  1714.58  

第一部分 建筑安装工程费 1897.68  -200.08  1697.60  
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二、路基工程 1897.68  -200.08  1697.60  

2.挖方 91.50  -25.52  65.99  

3.填方 53.58  -39.94  13.64  

5.排水工程 112.74  -8.69  104.05  

6.路基防护与加固工程 1638.76  -125.93  1512.83  

6-2一般挖方边坡防护与加固 1638.76  -125.93  1512.83  

6-2-1第 1级边坡 1231.61  -112.48  1119.13  

6-2-2第 2级边坡 151.25  -5.09  146.17  

6-2-3 第 3级边坡 94.71  -5.64  89.08  

6-2-4第 4级边坡 161.19  -2.73  158.46  

7.路基零星工程 1.10  0.00  1.10  

安全生产经费 0.00  16.98  16.98  

变更增减费用 1604.40  -187.80  1416.60  
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公开方式：依申请公开  

 

抄送：省交通运输工程造价事务中心、省交通运输规划研

究中心，省南粤交通投资建设有限公司，省南粤交

通仁博高速公路管理中心，省交通规划设计研究院

股份有限公司，省南粤交通仁博高速公路管理中心

新博管理处。  

广东省交通运输厅办公室         2018 年 5月 29日印发  
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