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粤交基〔2018〕599 号  
 
 

广东省交通运输厅关于广东省仁化（湘粤界）
至博罗公路仁化至新丰段长（特长） 
隧道路面结构设计变更的批复  

 

省交通集团有限公司：  

《省交通集团关于广东省仁化（湘粤界）至博罗公路仁（化）

新（丰）段长（特长）隧道路面结构变更的请示》（粤交集基〔2018〕

86号）及附件等资料悉。经研究，对武深高速（仁化至博罗公路）

仁化至新丰项目长（特长）隧道路面结构设计变更批复如下： 

一、原施工图设计 

该项目共设九座长(特长)隧道，共长25.36公里，分别为榕

树隧道、葛布隧道、青山隧道、笔架山隧道、坪田隧道、亚桂山



 

 — 2—  

隧道、李洞隧道、青云山隧道、东兴隧道。原设计隧道主洞路面

结构为：30cmC40 水泥混凝土面层+SBS 改性热拌沥青瓜米石下封

层+ 20cmC20 素混凝土底基层+15cmC20 混凝土整平层（无仰拱
段）；隧道洞口复合路面与洞内水泥混凝土路面设置过渡段，路面
结构为 5cm 中粒式改性沥青混凝土AC-16C 上面层+改性热沥青粘

层+6cm中粒式改性沥青混凝土AC-20C 下面层+SBS 改性热拌沥青

瓜米石下封层+25cmC25 水泥混凝土板+22cmC20 素混凝土基层。 

二、设计变更情况 

由于高速公路隧道混凝土路面存在抗滑性能衰减较快等问

题，且洞内凝土路面平整度控制较难，噪音较大，行车舒适性差；

洞内混凝土路面养护修复难度大、时间长影响正常通车运营。经

综合考虑隧道路面抗滑性、平整度、行车舒适性及后期运营等因

素，将长（特长）隧道主洞水泥混凝土路面变更为沥青路面。2017

年 11月，厅同意该项设计变更申请建议（编号2017436 号）。省

南粤交通投资建设有限公司组织了设计变更施工图审查会并形成

会议纪要（会议纪要〔2017〕259号）。隧道路面变更为：5cm改

性 AC-16C 上面层+6cm改性 AC-20C 下面层+20cm C40 混凝土基层

+19cmC40 混凝土底基层+15cmC20 混凝土整平层（无仰拱段），
不再设置过渡段。 

经审查，原则同意该项设计变更。下阶段结合隧位工程水文

地质情况以及洞底回填结构，进一步优化基层、底基层设计，节

省工程造价。 

三、设计变更费用 
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上报该项原施工图预算为 14721.10 万元（建安费，不含安

全生产经费），设计变更施工图预算为20395.66 万元（建安费，

不含安全生产经费）。 

经审查，原施工图预算为 13259.89 万元（建安费和安全生

产经费），设计变更施工图预算为18822.00 万元（建安费和安全

生产经费），核定该项设计变更增加施工图预算为 5562.11 万元

（建安费和安全生产经费）。 

四、下一步工作要求 

建设单位应根据《广东省交通运输厅关于公路工程造价管理

的实施细则》（粤交〔2017〕10号）的规定，按招标文件和施工

合同相关条款的约定，结合变更工程实际签认的工程数量，认真

做好变更工程结算，合理确定设计变更增加费用，变更工程增加

费用应在招标节余费用中列支，不足部分在预留费用中列支。同

时应完善相关合同手续，以利将来竣工决算编制。 

 

附件：广东省仁化（湘粤界）至博罗公路仁化至新丰段长（特

长）隧道路面结构设计变更预算审查表 

 

 

 

            广东省交通运输厅  

                                2018 年 6月 25日  
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附件 

 

广东省仁化（湘粤界）至博罗公路仁化至新丰段长（特长） 

隧道路面结构设计变更预算审查表 

工程项目或费用名称 
上报预算 

（万元） 

调整费用 

（万元） 

审查预算 

（万元） 

一、原施工图预算    

原施工图预算 14721.10  -1461.21  13259.89  

第一部分 建筑安装工程费 14721.10  -1592.49  13128.61  

六、隧道工程 14721.10  -1592.49  13128.61  

1.分离式隧道工程 14721.10  -1592.49  13128.61  

1-1 榕树隧道 632.07  -7.98  624.09  

1-2 葛布隧道 640.63  -8.12  632.51  

1-3 青山隧道 1501.81  -18.96  1482.85  

1-4 笔架山隧道 2292.32  -126.59  2165.73  

1-5 坪田隧道 1508.03  -84.84  1423.19  

1-6 亚桂山隧道 1709.99  -94.54  1615.45  

1-7 李洞隧道 1112.32  -241.03  871.29  

1-8 青云山隧道 4419.98  -855.03  3564.95  

1-9 东心隧道 903.96  -155.40  748.56  

安全生产经费 0.00  131.29  131.29  
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二、设计变更施工图预算    

设计变更施工图预算 20395.66  -1573.66  18822.00  

第一部分 建筑安装工程费 20395.66  -1760.01  18635.65  

六、隧道工程 20395.66  -1760.01  18635.65  

1.分离式隧道工程 20395.66  -1760.01  18635.65  

1-1 榕树隧道 877.51  -6.59  870.92  

1-2 葛布隧道 889.32  -6.66  882.66  

1-3 青山隧道 2084.88  -15.62  2069.26  

1-4 笔架山隧道 3293.73  -195.04  3098.69  

1-5 坪田隧道 2225.65  -157.16  2068.49  

1-6 亚桂山隧道 2473.80  -168.58  2305.22  

1-7 李洞隧道 1476.97  -234.64  1242.33  

1-8 青云山隧道 5873.69  -825.23  5048.46  

1-9 东心隧道 1200.11  -150.49  1049.62  

安全生产经费 0.00  186.36  186.36  

变更增减费用 5674.56  -112.45  5562.11  
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公开方式：依申请公开  

 

抄送：省交通运输工程造价事务中心、省交通运输规划研

究中心，省南粤交通投资建设有限公司，省南粤交

通仁博高速公路管理中心，北京交科公路勘察设计

研究院有限公司、中交第二公路勘察设计研究院有

限公司、中国公路工程咨询集团有限公司，省南粤

交通仁博高速公路管理中心仁新管理处。  

广东省交通运输厅办公室         2018 年 6月 25日印发  
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