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粤交基〔2018〕794 号  
 
 

广东省交通运输厅关于梅大高速公路梅州 
东环支线K12+050～K12+205 采空区 

路段设计变更的批复  
 

省交通集团有限公司：  

    《省交通集团关于梅大高速公路梅州东环支线K12+050～

K12+205采空区路段设计变更的请示》（粤交集基﹝2018﹞268号）

及附件等资料悉。经研究，对梅大高速公路梅州东环支线

K12+050～K12+205采空区路段设计变更批复如下： 

一、原施工图设计 

原施工图设计中，K12+050～K12+205采空区路段处治方案采
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用回填弃渣、碎石土+夯实+钢筋砼盖板+钢花管注浆方案。 

二、设计变更情况 

由于原施工图设计物探资料较少，未完全探明全路段地下采

空区及岩溶的发育及分布情况，原设计采空区为暂定处治方案，

设计单位在项目实施阶段针对采空区路段进行了详细的地质补

勘，补勘结果显示该路段未发现大型活动性断裂构造，只存在采

空区及隐伏岩溶，且地表的覆盖层较厚（10～15m以上），目前处

于基本稳定状态。2017年12月，你司组织召开了设计变更研讨会

并形成会议纪要（省交通集团工作会议纪要〔2018〕29号），确

定设计变更方案为：先对采空区路段使用强夯法进行全面处治，

以提高覆盖层密实度和承载能力；在K12+050～K12+125路段A5-1

岩溶发育区，从地面以下20m范围内的上部岩溶（空洞）进行注浆

处治；在K12+155～K12+195路段A5-2较浅部斜井或平硐采空区，

采用素混凝土回填斜井后，局部的浅层岩溶、采空区采用注浆法

处治；在K12+125～K12+165路段A5-2较深层采空区，采深37.7～

51.0m的位置，灰岩顶板厚度达15～25m，压覆本处采空范围为路

基边线左侧10～30m部分填方边坡，坡脚处荷载较小，采空竖井采

用片石回填并夯实后，设置加厚钢筋混凝土盖板覆盖井口；其他

浅层岩溶、采空区采用注浆法处治。2018年4月，厅同意该项设计

变更申请建议（处理表编号2018118号）。 

经审查，厅同意该项设计变更。 

三、设计变更费用 
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上报该项原施工图预算为3164.02万元（建安费和安全生产

经费，以下同），设计变更施工图预算为1197.54万元，设计变更

减少施工图预算为1966.48万元。 

经审查，原施工图预算为3164.02万元，设计变更施工图预

算为1014.62万元，核定该项设计变更减少施工图预算为2149.40

万元。 

四、下一步工作要求 

建设单位应根据《广东省交通运输厅关于公路工程造价管理

的实施细则》（粤交〔2017〕10号）的规定，按招标文件和施工

合同相关条款的约定，结合变更工程实际签认的工程数量，认真

做好变更工程结算（按相关规定合理确定项目的新增合同单价，

为变更工程结算提供依据），合理确定设计变更减少费用。同时

应完善相关合同手续，以利将来竣工决算编制。 

 

附件：梅大高速公路梅州东环支线K12+050～K12+205 采空 

区路段设计变更预算审查表 

 

 

 

                                广东省交通运输厅  

                                2018 年 8月 17日  
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附件 

梅大高速公路梅州东环支线K12+050～K12+205 

采空区路段设计变更预算审查表 

工程项目或费用名称 
上报预算 

（万元） 

调整费用 

（万元） 

审查预算 

（万元） 

一、原施工图预算 

原施工图预算 3164.02  0.00  3164.02  

第一部分 建筑安装工程费 3132.69  0.00  3132.69  

二、路基工程 3132.69  0.00  3132.69  

4.特殊路基处理 3132.69  0.00  3132.69  

4-13采空区路基处治 3132.69  0.00  3132.69  

安全生产经费 31.33  0.00  31.33  

二、设计变更施工图预算 

设计变更施工图预算 1197.54  -182.93  1014.62  

第一部分 建筑安装工程费 1185.68  -181.11  1004.57  

二、路基工程 1185.68  -181.11  1004.57  

4.特殊路基处理 1185.68  -181.11  1004.57  

4-13采空区路基处治 1185.68  -181.11  1004.57  

安全生产经费 11.86  -1.81  10.05  

变更增减费用 -1966.48 -182.93  -2149.40 
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公开方式：依申请公开  

 

抄送：省交通运输工程造价事务中心、省交通运输规划研

究中心，省路桥建设发展有限公司，广东嘉应环城

高速公路有限公司，省交通规划设计研究院股份有

限公司。  

广东省交通运输厅办公室         2018 年 8月 17日印发  
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