
 

 — 1—

粤交基〔2018〕1061 号  
 
 

广东省交通运输厅关于大（埔）丰（顺） 
（五）华高速公路丰顺至五华段桂竹园 

自然保护区路段路改桥 
设计变更的批复   

 

省交通集团有限公司：  

《省交通集团关于大（埔）丰（顺）（五）华高速公路丰顺

至五华段TJ5合同段桂竹园自然保护区路段路改桥设计变更的请

示》（粤交集基〔2018〕339 号）、附件及补充资料收悉。经研

究，对大（埔）丰（顺）（五）华高速公路丰顺至五华段桂竹园

自然保护区路段路改桥设计变更批复如下： 
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一、原施工图设计 

该项目K111+036～K111+254路段为填方路基，毗邻桂竹园市

级自然保护区，最大填土高度约30m，K111+126处设置1道4×4m

盖板涵。 

二、设计变更情况 

根据《广东省林业厅关于五华桂竹园、鸿图嶂市级自然保护

区范围和功能区调整相关情况的函》（粤林函〔2017〕480 号）

的要求，为尽可能降低高速公路建设对自然保护区的影响，需在

毗邻桂竹园自然保护区路段增设1座长度约为150m 的桥梁。2017

年 11月，省南粤交通投资建设有限公司组织召开设计变更方案评

审会议（会议纪要〔2017〕250 号），同意增设6×30mPC 小箱梁

桥梁。2018 年 3月，厅同意该项设计变更申请建议（文件处理表

编号2018098 号）。 

具体设计变更方案为：新增罗塘大桥，桥长186.4m，左右幅

错孔布设，左幅桩号范围：K111+036.8～K111+223.2，左幅桩号

范围：K111+066.8～K111+253.2。桥跨布置为6×30m，上部结构

采用PC小箱梁，下部结构采用柱式桥台、柱式墩，钻孔灌注桩基

础。相应取消原路段路基及涵洞。 

经审查，厅同意该项设计变更。 

三、设计变更费用 

    上报该项原施工图预算为927.07 万元（建安费，下同），设

计变更施工图预算为1469.86 万元，设计变更增加施工图预算为
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542.79 万元。 

经审查，变更前后挖方土石比例有误；路面工程不在上报标

段范围内，审查予以扣除；调整后原施工图预算为778.27 万元（建

安费和安全生产经费，下同），设计变更施工图预算为 1467.18

万元，核定该项设计变更增加施工图预算为688.91 万元。 

    四、下一步工作要求 

    建设单位应根据《广东省交通运输厅关于公路工程造价管理

的实施细则》（粤交〔2017〕10号）的规定，按招标文件和施工

合同相关条款的约定，结合变更工程实际签认的工程数量，认真

做好变更工程结算，合理确定设计变更增加费用，路面工程减少

的费用在路面标中审查确认。变更工程增加费用应在招标节余费

用中列支，不足部分在预留费用中列支。同时应完善相关合同手

续，以利将来竣工决算编制。 

 

附件：大（埔）丰（顺）（五）华高速公路丰顺至五华段桂 

竹园自然保护区路段路改桥设计变更预算审查表 

 

 

 

                                广东省交通运输厅  

                                2018 年 11月 2日  
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附件 

大（埔）丰（顺）（五）华高速公路丰顺至五华段桂竹园 

自然保护区路段路改桥设计变更预算审查表 

 

上报预算 调整费用 审查预算 
工程项目或费用名称 

（万元） （万元） （万元） 

一、原施工图预算 

原施工图预算 927.07 -148.80  778.27  

结构物台背回填 927.07 -156.51  770.57  

二、路基工程 568.88 24.12  593.01  

1.场地清理 1.66  0.00  1.66  

2.挖方 143.85 27.81  171.67  

3.填方 103.44 -0.09  103.35  

4.特殊路基处理 256.89 -2.52  254.37  

5.排水工程 31.50  -1.07  30.42  

6.路基防护与加固工程 28.69  -0.01  28.68  

7.路基零星工程 2.85  0.00  2.85  

三、路面工程 183.79 -183.79  0.00  

五、交叉工程 155.34 3.16  158.49  

2.通道 155.34 3.16  158.49  

七、公路设施及预埋管线工程 10.98  0.00  10.98  
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1.中央分隔带护栏 10.98  0.00  10.98  

八、绿化及环境保护工程 8.08  0.00  8.08  

7.填平区绿化及环保工程 8.08  0.00  8.08  

安全生产经费 0.00  7.71  7.71  

二、设计变更施工图预算 

设计变更施工图预算 1469.86 -2.68  1467.18  

第一部分 建筑安装工程费 1469.86 -17.20  1452.65  

二、路基工程 222.49 51.40  273.89  

2.挖方 133.23 52.68  185.91  

3.填方 15.26  0.00  15.26  

4.特殊路基处理 2.26  -1.36  0.90  

5.排水工程 18.58  0.00  18.58  

6.路基防护与加固工程 53.16  0.08  53.24  

三、路面工程 10.87  -10.87  0.00  

四、桥梁涵洞工程 1236.50 -57.73  1178.76  

5.特、大桥工程 

（100≤L,40≤Lk） 
1236.50 -57.73  1178.76  

5-1罗塘大桥（30*6预制小箱梁） 1236.50 -57.73  1178.76  

安全生产经费 0.00  14.53  14.53  

变更增减费用 542.79 146.12  688.91  
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公开方式：依申请公开  

 

抄送：省交通运输工程造价事务中心、省交通运输规划研

究中心、省南粤交通投资建设有限公司、省南粤交

通大丰华高速公路管理中心、省交通规划设计研究

院股份有限公司。  

广东省交通运输厅办公室         2018 年 11月 2日印发  
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