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粤交基〔2018〕1181 号  
 
 

广东省交通运输厅关于西部沿海高速公路 
珠海金鼎至新会古井段支线月环至 
南屏段工程竣工决算的批复  

 

省交通集团有限公司：  

    你司《关于西部沿海高速公路珠海金鼎至新会古井段支线月

环至南屏段工程竣工决算报告的请示》(粤交集基〔2010〕128号)

及竣工决算报告等资料收悉。 

根据公路工程竣工决算相关管理规定及省发展改革委《关于

西部沿海高速公路珠海金鼎至新会古井段调整建设规模的复函》

（粤发改基函〔2004〕594号）和厅初步设计批复（粤交基〔2004〕
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689号）的意见，结合工程竣工实际情况，经研究，对西部沿海高

速公路珠海金鼎至新会古井段支线月环至南屏段工程竣工决算批

复如下： 

 一、工程建设基本情况 

（一）项目位置 

西部沿海高速公路珠海金鼎至新会古井段支线月环至南屏

段工程(以下简称本项目)是珠江三角洲高速公路网的重要组成部

分，也是国家重点公路太（原）澳（门）公路粤境的一段，工程

起点位于中山市坦洲镇月环，接西部沿海高速公路珠海段，向南

经中山市坦洲镇、珠海市南屏工业区，终点位于南屏，设南屏枢

纽互通立交与珠海大道相接。 

（二）项目立项和初步设计审批情况 

2004年5月，省发展改革委以《关于西部沿海高速公路珠海

金鼎至新会古井段调整建设规模的复函》（粤发改基函〔2004〕

594号）批准本项目纳入西部沿海高速公路珠海段一并建设。批复

路线全长约12.3km，采用高速公路技术标准，计算行车速度

100km/h，路基宽度33.5m，双向六车道，投资估算约14亿元。 

2004年2月，厅以《关于西部沿海高速公路珠海金鼎至新会

古井段支线月环至南屏段初步设计的批复》（粤交基〔2004〕689

号）批准本项目初步设计。路线全长12.9km，采用双向六车道高

速公路技术标准，设计速度100km/h，桥涵设计汽车荷载等级为公

路－Ⅰ级，路基宽度33.5m，批复概算150471.43万元（含建设期
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贷款利息5378.46万元）。 

（三）建设单位及竣（交）工情况 

项目法人为广东西部沿海高速公路珠海段有限公司，项目于

2005年4月12日开工建设，2008年4月22日交工验收通车试运营，

工程质量等级为合格。 

二、竣工工程及主要工程数量 

经审查，本项目采用的技术标准与初步设计批复一致。 

（一）工程竣工规模 

路线长12.74km。设桥梁13134.8m/21座，涵洞、通道

132.06m/5道；设互通立交共2处，分离式立交426m/1座。 

（二）工程竣工主要工程数量 

1.路基工程：土石方77.66万m
3
，排水防护工程2.29万m

3
。2.路面

工程：沥青混凝土路面34.43万m
2
，水泥混凝土路面0.84万m

2
。 

3.桥涵工程：特大桥、大桥共13002.8m/19座（含互通立交

主线桥梁），中、小桥132m/2座（含互通立交主线桥梁），涵洞、

通道132.06m/5道。 

4.交叉工程：设月环、南屏互通立交共2处，分离式立交1处。 

5.交通工程及沿线设施：全线设收费站1处，。 

6.土地征用及拆迁：永久占地 1381.13 亩，实际拆迁房屋

41128.5m
2
。 

7.主要工程材料：钢材(含钢绞线) 58643.48t、水泥

211969.12t、碎石 474826m
3
、砂 504278m

3
、沥青 5173t、柴油5360t、



 

 — 4—  

汽油21t。 

三、重（较）大设计变更情况 

本项目在实施阶段发生较大设计变更共3个，共计增加费用

9207.52万元，均已审批。  

（一）路改桥设计变更。K100+076～K100+895、K101+434～

K102+100段路改桥设计变更。2007年3月，厅批复设计变更（粤交

基函〔2006〕1720号、粤交基函〔2007〕296号），同意K100+076～

K100+895、K101+434～K102+100段路改桥，增设回联星高架桥、

申堂涌大桥（原桥加长）、联福高架桥3座桥梁。批复预算增加费

用8034.84万元。               

（二）因边防公路改线导致设计变更。因为边防公路中线从

主线桩号K107+491平移至K107+467.568，改路长度由900.937m变

更为800m，路基（桥梁同宽）宽度变更为18m。2009年9月，厅批

复设计变更（粤交基〔2009〕1392号），同意该项目跨边防公路

分离式立交跨线桥CK0+175～CK0+245、CK0+555～CK0+625段的桥

头路段改为真空预压处理，分离立交跨线桥由16×20m变更为21

×20m，增加5孔。批复预算增加费用1046.84 万元。 

（三）路面工程设计变更。2009年12月，厅批复设计变更（粤

交基〔2009〕1393号），同意对部分路面（含桥面铺装防水层）

及路面排水等进行设计变更。批复预算增加费用125.84万元。 

四、竣工决算审查意见 

2010年3月，你司以粤交集基〔2010〕128号上报本项目竣工
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决算报告，上报竣工决算总造价为145934.38万元（上报初稿，不

含月环互通立交D、F匝道等尾工工程），原省交通运输工程造价

管理站(现为省交通运输工程造价事务中心，以下简称省造价站）

对上报该项目竣工决算初稿进行了初审。 

2015年10月，建设单位根据原省造价站的初审意见，并结合

月环互通立交D、F匝道等尾工工程完工结算情况等，调整了最终

竣工决算报告，并以粤交集监〔2015〕45号上报本项目调整竣工

决算报告，竣工决算总造价调整为147501.32万元。 

经审查，工程竣工决算报告按照工程竣工决算编制办法进行

编制，基本符合部及厅竣工决算管理的相关规定。 

（一）决算审查 

2015年11月，省造价站对本项目的竣工决算进行了审查，审

查核减费用597.15万元，审查竣工决算总费用为146904.17万元

（含建设期贷款利息）, 于2015年12月16日出具了审查意见（粤

交造价〔2015〕233号）。 

（二）决算审计 

2017年7月，省审计厅对本项目的竣工决算进行了抽查审计

（抽审了14个合同段的建安费、土地征用及拆迁补偿费、工程建

设其他费用等），在省造价站核减费用597.15万元的基础上再审

减费用3443.01万元，审计审定竣工决算总费用为143461.16万元

（含建设期贷款利息），于2018年2月4日出具了审计报告（粤审

投报〔2018〕11号）。 
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（三）决算修正 

2018年9月，省交通运输工程造价事务中心对省审计厅审计

的竣工决算情况重新进行了复查。经核查，结合审计意见，同意

省审计厅审减的费用3443.01万元，修正竣工决算总费用为

143461.16万元。2018年9月26日省交通运输工程造价事务中心出

具了竣工决算修正意见（粤交造价〔2018〕152号）。 

综合决算审查意见、审计意见和修正意见，核定本项目工程

竣工决算为143461.16万元。 

    五、概算执行情况 

核定西部沿海高速公路珠海金鼎至新会古井段支线月环至

南屏段工程竣工决算为143461.16万元，对比批复概算150471.43

万元减少费用7010.27万元，减幅约4.66%。节余投资的主要原因

是：建安费节余9588.40万元，设备及工具、器具购置费节余

1340.57万元，工程建设其他费用增加5607.15万元，建设期贷款

利息增加2554.76万元，其他费用节余1241.69万元，预备费节余

3001.52万元。本项目竣工决算控制在批复概算范围内。 

六、意见和要求 

本项目基建管理程序较好，但合同和征地拆迁管理有待加

强，尾工工程实施、上报竣工决算报告和补充资料等时间太长，

你司及主管部门、项目业主在以后的工作中要引起高度重视。同

时，应尽快整理完善各类合同、竣工图纸、竣工决算报告等竣工

资料，妥善处理工程结算遗留问题等，结合本项目竣工决算批复



 

 — 7—

意见，相应调整竣工决算财务费用及竣工决算报告，并将竣工决

算调整的财务费用情况报厅备案，积极主动做好工程竣工验收的

准备工作，尽早完成项目竣工验收。 

 

    附件：西部沿海高速公路珠海金鼎至新会古井段支线月环至 

          南屏段工程竣工决算审查表  

 
 

  

 

                                广东省交通运输厅  

                                2018 年 12月 5日  
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公开方式：依申请公开  

 

抄送：省审计厅，省交通运输工程造价事务中心，省公路

建设有限公司、广东交通实业投资有限公司，广东

西部沿海高速公路珠海段有限公司。  

广东省交通运输厅办公室         2018 年 12月 6日印发  
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