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云浮市公路事务中心： 

《云浮市公路事务中心关于上报云浮罗定市G324线金滩桥

危桥改造工程方案设计的请示》（云公养〔2020〕47 号）悉。 

2021 年 7 月 7 日，云浮市公路事务中心组织召开了云浮罗

定市 G324 线金滩桥危桥改造工程方案设计评审会，设计单位根

据会议精神，修编了方案设计（含设计概算）。根据方案设计评

审会议意见，结合《咨询报告》，经研究，审查意见如下： 

上报的金滩桥危桥改造工程方案设计及概算文件能够落实

有关文件精神，基本满足《广东省公路事务中心关于加强普通

公路养护专项工程设计质量管理的通知》（粤公养函〔2021〕133

号）要求，综合各方意见，原则同意采用原桥位拆除重建方案，

施工图设计阶段考虑以下审查意见进行。 

一、桥梁概况 
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金滩桥位于云浮罗定市 G324 线上，桥梁中心桩号为

K1278+932，于 1998 年建成。桥梁分左、右两幅，桥梁全长 58.3

米，桥面全宽 22.4 米；桥梁上部结构为 4×13 米钢筋混凝土 T

梁；下部结构为双柱式墩、轻型台，桩基础；水泥混凝土桥面

铺装。 

金滩桥的主要病害为：左幅第3跨2#～3#T梁间翼板在2#～

3#横隔板间存在一处穿洞，面积约 0.5 平方米；T梁翼板、横隔

板存在多条裂缝，局部破损、露筋、渗白浆；桥墩盖梁、墩身

存在锈胀露筋、破损开裂等病害；桥台存在裂缝、锈胀露筋等

病害；2#墩左、右幅墩基础外露；桥面铺装磨耗露骨、裂缝，

沥青修补处多处凹陷、破损，已影响到结构安全性。 

经检测评定，该桥于 2021 年核定为四类桥梁。 

二、工程规模和主要技术标准 

（一）工程规模 

金滩桥旧桥上部结构开裂严重，局部穿孔，已影响结构安

全，且原桥设计荷载等级低，结构尺寸和钢筋均偏弱，已完全

不适应当今的交通量需求，维修加固意义不大，综合各方意见，

同意拆除旧桥，在原桥位重建新桥，重建桥长66.4m，桥宽23.6m。 

（二）主要技术标准 

1.公路等级：一级公路； 

2.设计速度：80km/h； 



 - 3 - 

3.桥梁设计荷载：公路-I 级； 

4.桥面宽度及布置：桥梁全宽 23.6m，即：0.5m（防撞护栏）

+3m（硬路肩）+2*3.75m（行车道）+0.5m（路缘带）+0.6m（中

央分隔带）+0.5m（路缘带）+2*3.75m（行车道）+3m（硬路肩）

+0.5m（防撞护栏）； 

5.通航标准：不通航； 

6.设计洪水频率：1/100； 

7.地震动峰值加速度：0.05g。 

其余技术指标应符合部颁《公路工程技术标准》（JTG 

B01-2014）的要求。 

三、桥梁工程 

（一）同意采用原桥位拆除重建方案，采用整体式断面，

桥梁全宽 23.6m，设置中央防撞栏；上部结构采用 3×20 米预应

力砼小箱梁，单幅桥横向布置 4 片小箱梁，设置跨中横隔板；

下部结构分幅设置，单幅采用双柱式桥墩，埋置式桥台，墩柱

直径φ120cm，桩基直径均采用φ140cm。 

（二）应完善桥梁的平、纵设计；桥面标高及纵坡应满足

桥下被交路净空及设计洪水频率要求。 

（三）应完善桥梁两端引道、交通工程和施工期间交通组

织设计。 

（四）应完善旧桥拆除方案，旧桥拆除方案须进行评审，
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确保拆桥安全。 

（五）设计文件中的错、漏、碰、缺等，应按《咨询报告》

意见认真加以核实、修改。设计单位应对《咨询报告》提出的

问题和意见进行认真研究，合理化建议应消化吸收并贯彻落实。 

四、设计概算 

方案设计概算按交通运输部《公路工程建设项目概算预算

编制办法》（JTG 3830-2018）和我省有关规定进行编制。结合

云浮市交通运输服务中心及咨询单位的意见，我中心对该项目

的概算审查意见如下： 

上报设计概算为 1095.94 万元，其中建安费 855.34 万元，

经审查，核减总投资 67.61 万元（其中核减建安费 30.81 万元），

核定本项目方案设计概算费用 1028.33 万元，其中建安费

824.53 万元（详见附件 2）。 

五、资金来源 

本项目属危桥改造工程，我中心将按有关规定申请部、省

补助资金，其余不足资金由你市负责筹措。 

六、其他 

（一）请认真组织建设单位、设计单位按方案设计审查意

见的要求抓紧编制施工图设计文件，把好设计质量关。严格执

行基本建设程序，严把工程质量、安全和造价管理。施工图报

批、招投标监督管理、施工许可等按粤交规〔2018〕128 号文执
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行。 

（二）请你中心督促建设单位尽快开展后续工作，尽早完

成桥梁改造工程，恢复正常通车。 

 

附件：1.桥梁改造具体情况表（金滩桥） 

2.云浮罗定市G324线金滩桥危桥改造工程概算审核表 

 

 

 

广东省公路事务中心 

2021 年 10 月 28 日 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开方式：主动公开 
 

抄送：罗定市公路事务中心。 

广东省公路事务中心办公室               2021 年 10 月 29 日印发 
 


