

# 广东省交通运输工程造价事务中心文件

粤交造价〔2018〕140号

签发人：王燕平

## 广东省交通运输工程造价事务中心关于珠海市 香海大桥支线土建工程施工图设计 预算审查情况的报告

广东省交通运输厅：

基建管理处转来的《珠海交通运输局关于珠海市香海大桥支线工程土建工程施工图设计的请示》（珠交字〔2018〕588号）及施工图设计（修编）（含预算）等文件收悉。

根据交通运输部现行的《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》（JTG B06-2007）及省交通运输厅有关造价管理的规定，我中心完成了该工程施工图设计预算的审查工作。

送审施工图设计预算建安费为136017.99万元（含安全生产经费1339.21万元），审查核定施工图设计预算建安费为129895.92万元（含安全生产经费1286.10万元），核减6122.07万元（含安全生产经费53.11万元），减幅约4.50%。审查调整主要是部分费用项目定额套用及消耗调整欠合理，部分工程数量有误，材料价格调整等。

审查核定施工图预算建安费同比对应批准概算建安费129495.39万元减少885.57万元，减幅约0.68%，主要原因是互通匝道长度变化、材料价格调整等影响。

附件：珠海市香海大桥支线土建工程施工图设计预算的审查意见



广东省交通运输工程造价事务中心

2018年9月7日