

# 广东省交通运输厅文件

粤交基〔2018〕1049号

## 广东省交通运输厅关于珠海市香海大桥 工程 XHTJ5 标设计变更的批复

珠海市交通运输局：

《珠海市交通运输局关于重新申请审批珠海市香海大桥 XHTJ5 标设计变更文件的请示》（珠交字〔2018〕582号）及附件等资料收悉。经研究，对珠海市香海大桥工程 XHTJ5 标设计变更批复如下：

### 一、原施工图设计

原施工图设计中，香海大桥工程 XHTJ5 标为香海大桥连接线工程，该标段位于时代香海彼岸小区南侧，路线长 2.89km，设主线桥 1316.2m/2 座、1-4m × 3m 箱涵 56.49m/1 道。

## 二、设计变更情况

由于在建香海彼岸小区业主强烈反对项目沿该小区南侧经过，珠海市政府《2016年市重点交通项目建设指挥部办公室第25次工作会议纪要》要求重新研究香海路白藤湖路段线位方案。2016年4月26日，珠海市委、市政府组织召开了香海大桥线位调整工作专题会议，决定香海大桥连接线工程按幸福河南岸方案实施；根据广东省航道发展规划研究成果，白藤河航道拟由原VI级航道调整为规划III级航道；根据《珠海市斗门区东湖片区控制性详细规划及城市设计》（在编），为减少对该片区交通影响，香海大桥连接线工程应上跨东湖片区（珠规建（斗）函〔2017〕2号）。2018年4月，厅同意该项设计变更申请建议（处理表编号2018121）。

2018年7月，珠海香海大桥有限公司组织召开了该项目XHTJ5标施工图变更设计审查会议并印发《关于印发珠海市香海大桥TJ5标施工图变更设计审查意见的通知》（珠香海字〔2018〕88号）。设计变更后香海大桥连接线工程位于幸福河南岸，路线长2.66km，设主线桥2178.80m/1座、平面交叉2处。

经审查，厅原则同意该项设计变更。

## 三、设计变更费用

上报该项原施工图预算为18001.95万元（建安费和安全生产经费，下同），设计变更施工图预算为35426.94万元（该标段未招标，本次施工图预算编制砂和碎石采用2018年8月珠海市工程信息价，其它材料均采用2018年7月省交通建设工程信息价）。

经审查，原施工图预算为 18001.95 万元，设计变更施工图预算为 35069.38 万元，核定该项设计变更增加施工图预算为 17067.43 万元(审查的材料单价采用 2018 年 8 月省交通建设工程信息价)。

#### 四、下一步工作要求

(一) 建设单位应按照厅执行招标文件范本的补充规定，根据批准的设计变更文件，编制招标工程量清单文件，组织施工招标，抓紧推进实施。

(二) 项目实施时应根据《广东省交通运输厅关于公路工程造价管理的实施细则》(粤交〔2017〕10 号)的规定，结合变更工程实际签认的工程数量，认真做好变更工程招标控制价编审工作以及后续工程结算，合理确定设计变更增加费用。

附件：珠海市香海大桥工程 XHTJ5 标设计变更预算审查表



附件

珠海市香海大桥工程 XHTJ5 标设计变更预算审查表

工程项目或费用名称	上报预算	调整费用	审查预算
	(万元)	(万元)	(万元)
<b>一、原施工图预算</b>			
<b>原施工图预算</b>	<b>18001.95</b>	<b>0.00</b>	<b>18001.95</b>
第一部分 建筑安装工程费	17823.71	0.00	17823.71
一、临时工程	711.13	0.00	711.13
二、路基工程	6409.33	0.00	6409.33
四、桥梁涵洞工程	10352.47	0.00	10352.47
七、公路设施及预埋管线工程	350.79	0.00	350.79
安全生产经费	178.24	0.00	178.24
<b>二、设计变更施工图预算</b>			
<b>设计变更施工图预算</b>	<b>35426.94</b>	<b>-357.57</b>	<b>35069.38</b>
第一部分 建筑安装工程费	35076.18	-354.03	34722.16
一、临时工程	1395.68	-89.18	1306.51
二、路基工程	3200.38	-136.21	3064.17
四、桥梁涵洞工程	29976.15	-90.84	29885.31
五、交叉工程	89.34	-3.71	85.63
1.平面交叉	89.3449	-3.71	85.63
七、公路设施及预埋管线工程	414.63	-34.09	380.53
安全生产经费	350.76	-3.54	347.22
<b>变更增减费用</b>	<b>17424.99</b>	<b>-357.57</b>	<b>17067.43</b>

公开方式：依申请公开

---

抄送：省交通运输工程造价事务中心、省交通运输规划研究中心，珠海交通集团有限公司，中设设计集团股份有限公司，珠海香海大桥有限公司。

---

广东省交通运输厅办公室

2018年10月30日印发

---