

广东省交通运输厅文件

粤交基〔2019〕471号

广东省交通运输厅关于湛江东海岛至雷州高速公路 K26+425~K26+850 段及沈塘互通立交匝道 JK0+000~JK0+144 段路改桥设计变更的批复

省交通集团有限公司：

《省交通集团关于湛江东海岛至雷州高速公路 K26+425~K26+850 段及沈塘互通立交 J 匝道平余村路段设计变更的请示》（粤交集基〔2019〕50号）及附件等资料收悉。经研究，对湛江东海岛至雷州高速公路 K26+425~K26+850 段及沈塘互通立交匝道 JK0+000~JK0+144 段路改桥设计变更批复如下：

一、原施工图设计

主线 K26+425~K26+850 段及沈塘互通立交匝道 JK0+000~JK0+144 段为填方路基。

二、设计变更情况

因该项目占用平余村用地，地方村委会通过阻工、上访等形式，要求项目线位南移80.0m。为此，建设单位根据《广东省交通运输厅关于雷州市沈塘镇平余村委会有关信访事项的答复》（粤交基函〔2017〕210号）和《信访事项复查意见书》（粤信复字〔2017〕24号）的意见：施工图设计路线方案是综合考虑避免大规模拆迁、远离雷州市实验初中、绕避雷州村“风水地”及孟山村祖碑等因素合理确定的，不同意改线，但同意将主线K26+450~K26+850路段400m路基及沈塘互通立交J匝道起点150m路基调整为桥梁，以减少占用平余村农用地，方便群众出行。2018年5月，厅已同意该项设计变更申请建议（处理表编号2018123号）。2018年7月，你司组织召开了设计变更施工图设计审查会议（省交通集团工作会议纪要〔2018〕216号），确定具体设计变更方案为：

（一）路改桥设计方案维持原平面线位与纵断面设计。

（二）K26+425~K26+850段路基变更为桥梁（17×25+3×4×25mPC小箱梁），匝道JK0+000~JK0+144段路基变更为桥梁（3×25+2×25+20mPC现浇连续箱梁）。桥头软基路段采用素混凝土桩处理方案，相应取消原路段的涵洞。

经审查，厅同意该项设计变更。

三、设计变更费用

上报该项设计变更原施工图预算为 1263.90 万元（含安全生产经费，以下同），设计变更施工图预算为 4110.51 万元，设计变更增加施工图预算为 2846.61 万元。

经审查，原施工图预算为 1329.03 万元，设计变更施工图预算为 4110.49 万元，核定该项设计变更增加施工图预算为 2781.46 万元。

四、下一步工作要求

建设单位应根据《广东省交通运输厅关于公路工程造价管理的实施细则》（粤交〔2017〕10号）的规定，按招标文件和施工合同相关条款的约定，结合变更工程实际签认的工程数量，认真做好变更工程的计量和结算，合理确定设计变更增加费用，变更工程增加费用应在招标节余费用中列支，不足部分在预留费用中列支。同时应完善相关合同手续，以利项目竣工决算编制。

附件：湛江东海岛至雷州高速公路 K26+425~K26+850 段及沈塘互通立交匝道 JK0+000~JK0+144 段路改桥设计变更预算审查表

广东省交通运输厅

2019 年 5 月 21 日

附件：

**湛江东海岛至雷州高速公路 K26+425~K26+850 段
及沈塘互通立交匝道 JK0+000~JK0+144 段
路改桥设计变更预算审查表**

工程项目或费用名称	上报预算	调整费用	审查预算
	(万元)	(万元)	(万元)
一、原施工图预算			
原施工图预算	1263.90	65.13	1329.03
第一部分 建筑安装工程费	1251.39	64.49	1315.87
二、路基工程	571.63	-2.90	568.73
五、交叉工程	679.76	67.38	747.14
2. 涵洞工程	121.96	0.00	121.96
6. 互通式立体交叉工程	557.80	67.38	625.18
6-1 沈塘互通式立体交叉	557.80	67.38	625.18
安全生产经费	12.51	0.64	13.16
二、设计变更施工图预算			
设计变更施工图预算	4110.51	-0.02	4110.49
第一部分 建筑安装工程费	4069.81	-0.02	4069.79
二、路基工程	203.60	0.00	203.60
四、桥梁涵洞工程	2872.68	-0.01	2872.67
1. 平余大桥	2872.68	-0.01	2872.67

五、交叉工程	993.53	-0.01	993.52
6. 互通式立体交叉工程	993.53	-0.01	993.52
6-1 沈塘互通式立体交叉	993.53	-0.01	993.52
安全生产经费	40.70	0.00	40.70
变更增减费用	2846.61	-65.15	2781.46

公开方式：依申请公开

抄送：省交通运输工程造价事务中心、省交通运输规划研究中心，省南粤交通投资建设有限公司，省南粤交通东雷高速公路管理中心、省交通规划设计研究院股份有限公司。

广东省交通运输厅办公室

2019年5月21日印发
