

广东省交通运输工程造价事务中心文件

粤交造价〔2019〕100号

签发人：王燕平

广东省交通运输工程造价事务中心关于广州 至高明高速公路广州段七星岗互通立交 施工图设计预算审查情况的报告

省交通运输厅：

基建管理处转来广州市交通运输局《关于广明高速公路广州段七星岗互通立交施工图设计的请示》（穗交运〔2019〕199号）及有关资料收悉。

根据交通运输部现行的《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》（JTG B06-2007）及省交通运输厅有关造价管理的规定，我中心完成了该工程施工图设计预算的审查工作，形成主要

意见如下。

一、送审的施工图预算10709.54万元，其中建安费为10592.07万元(含临时用地费283.95万元)、安全生产经费105.92万元、设备购置费11.55万元。经审查，核定施工图预算为10093.77万元，其中建安费为9986.95万元（未含临时用地费）、安全生产经费99.87万元、设备购置费6.94万元。对比送审预算核减费用615.77万元，核减原因是修正部分工程项目定额套用及消耗调整，主材价格调整、临时用地费不纳入本次审查施工图预算范畴等。

二、根据广东省交通运输厅《关于广州至高明高速公路广州段初步设计的审查意见》（粤交基〔2008〕462号）批复的七星岗互通立交主体工程建安费概算约7756万元（不含安全生产经费），计入其它分项工程建安费（如临时工程、交安、绿化、机电等）总计本工程对应的概算约为9472.70万元，审查核定施工图设计预算建安费为9986.95万元（不含安全生产经费），同比批复概算9472.70万元增加514.25万元，超概增幅5.43%，主要原因是材料价格上涨、方案调整。详见附件。

附件：广州至高明高速公路广州段七星岗互通立交施工图
设计预算的审查意见



广东省交通运输工程造价事务中心

2019年6月11日