


广东省交通运输工程造价事务中心公路工程招标清单预算 备案意见

工程名称	广东省揭阳至惠来高速公路尾工工程
项目业主 (管理单位)	广东省南粤交通揭惠高速公路管理中心
招标范围	广东省揭阳至惠来高速公路尾工工程共 1 个标段，主要为司马浦北互通立交匝道工程范围内的路基、路面、桥涵、交通安全设施、绿化环保等工程，南截洪改路工程，事故应急池工程等。
申报备案单位	广东省南粤交通揭惠高速公路管理中心
备案意见	<p>广东省揭阳至惠来高速公路尾工工程共1个标段，匝道全长5.08km，匝道路基宽主要为8.5m、10.5m。报备清单预算总价为24421.88万元，其中建安费为22754.23万元。按照备案意见调整后，清单预算总价调整为24046.17万元，其中建安费为22313.49万元，对比报备清单预算总价减少375.71万元、减幅约1.54%，建安费减少440.74万元、减幅约1.94%，主要是部分费用不合理，部分定额套用及消耗调整欠合理，材料单价取用有误，预应力混凝土管桩等设计数量有误等。</p> <p>备案调整后的清单预算建安费22313.49万元，同比相应批准概算14674.46万元增加7639.03万元，增幅52.06%，主要是材料单价、桥隧比、桥梁结构方案、路面结构层、匝道软基方案等变化的影响；以及因地方政府及环保部门要求等新增南截洪改路工程，事故应急池工程。扣除材料价格上涨（约3501万元）、新增工程费用（约446万元）的影响，本次招标清单预算建安费对比相应批复概算增加约3692万元，累计已完成的招标清单预算建安费控制在对应批复概算内。</p> <p>附件：招标清单预算备案处理表(招预2019005)</p> <div style="text-align: center;">  <p>广东省交通运输工程造价事务中心 2019年5月20日</p> </div>