

# 广东省交通运输工程造价事务中心文件

粤交造价〔2019〕150号

签发人：王燕平

## 广东省交通运输工程造价事务中心关于中山黄圃至翠亨高速公路先行工程（南沙港铁路跨线桥）施工图设计预算审查情况的报告

广东省交通运输厅：

基建管理处转来的《中山市交通运输局关于审批中山黄圃至翠亨高速公路（中山东部外环高速公路一期工程）跨南沙港铁路桥两阶段施工图设计（修编稿）的请示》（中交请〔2019〕124号）及施工图设计（修编）（含预算）等文件收悉。

根据交通运输部《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》（JTG 3830-2018）及省交通运输厅有关造价管理的规定，

我中心完成了该工程施工图设计预算的审查工作。

### 一、预算审查情况

送审施工图设计预算建安费为2852.16万元；审查核定施工图设计预算建安费为2839.34万元，核减12.82万元，减幅0.45%。主要是对部分图纸及预算工程数量有误、部分定额套用及消耗调整欠合理、材料单价欠合理等调整。

### 二、造价对比情况

审查核定施工图设计预算建安费为2839.34万元，同比批准概算相应费用3580.79万元减少741.45万元，减幅20.71%。主要原因是施工图设计阶段对保通便道、桥梁及跨铁路防（维）护设施及外场监控等方案进行了优化调整。

附件：中山黄圃至翠亨高速公路先行工程（南沙港铁路跨线桥）施工图设计预算的审查意见

广东省交通运输工程造价事务中心

2019年8月22日

