

# 广东省交通运输工程造价事务中心文件

粤交造价〔2019〕151号

签发人：王燕平

## 关于沈阳至海口国家高速公路广东省茂名至湛江段改扩建工程观珠至林屋段（不含机电工程） 施工图设计预算审查情况的报告

广东省交通运输厅：

基建管理处转来《广东省交通集团关于沈阳至海口国家高速公路茂名至湛江段改扩建工程观珠至林屋枢纽段施工图设计的请示》（粤交集基〔2019〕236号）及施工图设计（含预算）等文件收悉。

沈阳至海口国家高速公路广东省茂名至湛江段改扩建工程观珠至林屋段（以下简称“茂湛改扩建工程观珠至林屋段”）本

次施工图设计包括土建、交安、绿化、环境保护和房建等工程（不含机电工程），路线全长69.44km。

根据交通运输部《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》（JTG B06-2007）、省交通运输厅有关造价管理规定等，我单位完成了施工图设计预算的审查工作。

送审茂湛改扩建工程观珠至林屋段（不含机电工程）施工图设计预算建安费总额为476400.63万元（含设备费、安全生产经费），审查核定施工图预算建安费为446112.21万元（含设备费、安全生产经费），核减30288.42万元，同比相应批复概算550696万元减少104584万元，减幅约19%，主要是施工图设计阶段特殊路基处理、硬路肩加固处理、桥梁工程取消3座预应力空心板大中桥的上部结构换板方案（调整为加固利用）、水源保护区路段环境保护方案调整等。

附件：沈阳至海口国家高速公路广东省茂名至湛江段改扩建工程观珠至林屋段（不含机电工程）施工图设计预算的审查意见

广东省交通运输工程造价事务中心

2019年8月23日

