

广东省交通运输工程造价事务中心文件

粤交造价〔2019〕228号

签发人：张帆

广东省交通运输工程造价事务中心关于 广州市从化至黄埔高速公路先行工程 施工图设计预算审查情况的报告

广东省交通运输厅：

基建管理处转来的《广州市交通局关于呈报从化至黄埔高速公路先行工程施工图设计文件的请示》（穗交运〔2019〕432号）及施工图设计（含预算）等文件收悉。

根据交通运输部《公路工程项目概算预算编制办法》（JTG 3830-2018）和省交通运输厅有关造价管理的规定，我中心完成了该项目先行工程施工图设计预算的审查工作。

一、预算审查情况

送审施工图设计预算建安费88087.19万元，核定施工图设计预算建安费为86387.57万元，核减费用1699.62万元，减幅1.93%。主要对部分图纸及预算工程数量有误、部分定额套用及消耗调整欠合理、材料单价欠合理等调整。

二、造价对比情况

审查核定施工图设计预算建安费为86387.57万元，同比批复概算建安费98194.11万元减少11806.54万元，减幅12.02%，主要原因为知识城西互通立交进行优化设计、桥隧比及材料单价的变化等。

附件：广州市从化至黄埔高速公路先行工程施工图设计预算的审查意见

广东省交通运输工程造价事务中心

2019年11月22日