

# 广东省交通运输工程造价事务中心文件

粤交造价〔2019〕103号

签发人：王燕平

## 广东省交通运输工程造价事务中心关于大庆至 广州国家高速公路广东省从化中里至 花都北兴段改扩建工程施工图设计 预算审查情况的报告

广东省交通运输厅：

基建管理处转来的《广州市交通运输局关于审查大庆至广州国家高速公路从化中和里至花都北兴段改扩建工程施工图设计文件（修编）的请示》（穗交运〔2019〕154号）及施工图设计（修编）（含预算）等文件收悉。

根据交通运输部《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》（JTG B06-2007）及省交通运输厅有关造价管理的规定，我中心完成了该工程施工图设计预算的审查工作。

送审施工图设计预算建安费为87167.10万元(含安全生产经费863.04万元)；审查核定施工图设计预算建安费为79323.26万元(含安全生产经费785.38万元)，核减7843.84万元(含安全生产经费77.66万元)，减幅约9%。主要是在审查过程中针对路基土石比例及调配、排水及防护工程、路面调平层、取弃土场排水、绿化工程等设计方案商建设单位和设计单位进一步优化调整降低了工程造价，对部分图纸及预算工程数量有误、部分定额套用及消耗调整欠合理、材料单价欠合理等调整修正。

审查核定后的施工图设计预算建安费78537.88万元，同比对应该工程批准的概算建安费86982.57万元减少8444.71万元，减幅约9.71%，主要原因是针对初步设计，在路基土石方工程、特殊路基处理、排水及防护、交安工程等设计方案优化，路面、桥梁工程数量变化，交叉工程匝道规模变化，材料单价及费率变化等影响。

附件：大庆至广州国家高速公路广东省从化中和里至花都北兴  
段改扩建工程施工图设计预算的审查意见

  
广东省交通运输工程造价事务中心  
2019年6月14日