

广东省交通运输工程造价事务中心文件

粤交造价〔2019〕83号

签发人：王燕平

广东省交通运输工程造价事务中心关于中山至 阳春高速公路开平至阳春段路面工程 施工图设计预算审查情况的报告

广东省交通运输厅：

基建管理处转来的中交广东开春高速公路有限公司《关于申请审批中山至阳春高速公路开平至阳春段路面工程施工图设计的请示》（中交开春技术发〔2019〕28号）及施工图设计（含预算）等文件收悉。

根据交通运输部现行的《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》（JTG B06-2007）及省交通运输厅有关造价管理的规定，我中心完成了该工程施工图设计预算的审查工作。

送审施工图设计预算建安费为127494.36万元(含安全生产经费1262.32万元)，审查核定施工图设计预算建安费123536.96万元(含安全生产经费1223.14万元)，核减3957.40万元(含安全生产经费39.18万元)，减幅约3.10%。主要是短路基结构层、隧道透层等设计方案进一步调整，修正部分图纸工程数量和定额工程量，调整部分定额套用及消耗调整，调整临时道路、拌和场费用，以及材料单价、税金调整等。

审查核定施工图设计预算建安费为122313.82万元(不含安全生产经费)，同比批复概算相应建安费91512.99万元增加30800.83万元，增幅33.66%，主要原因是材料价格上涨、桥隧比变化、匝道路面结构变化等造成。扣除材料价格上涨（约23852万元）等动态因素影响，施工图设计预算建安费对比相应批复概算增加约6949万元，主要是匝道路面结构层变化及桥隧比变化等引起费用的增加（约6780万元）。

附件：中山至阳春高速公路开平至阳春段路面工程施工图设计
预算的审查意见

广东省交通运输工程造价事务中心

2019年05月16日

