

广东省交通运输工程造价事务中心文件

粤交造价〔2018〕97号

签发人：王燕平

广东省交通运输工程造价事务中心关于 汕湛高速公路云浮至湛江段吴川支线 (除先行工程)施工图设计 预算审查情况的报告

广东省交通运输厅：

基建管理处转来的《省交通集团关于汕湛高速公路云浮至湛江段吴川支线（除先行工程）施工图设计文件的请示》（粤交集基〔2018〕292号）及施工图设计（修编）（含预算）等文件收悉。

根据交通运输部现行的《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》（JTG B06-2007）及省交通运输厅有关造价管理的规定，

我中心完成了该工程施工图设计预算的审查工作。

送审施工图设计预算建安费为118467.38万元（含安全生产经费1172.94万元），审查核定施工图设计预算建安费为112649.07万元（含安全生产经费1115.34万元），核减5818.34万元（含安全生产经费57.6万元），减幅约4.91%。主要是部分图纸及预算工程数量有误，部分定额套用及消耗调整欠合理，材料单价及费率调整等。

同比对应批准概算建安费138623.93万元少27090.20万元，减幅约19.54%，主要原因是材料价格调整，桥隧比变化，施工图阶段交叉工程及特殊路基处理方案优化等影响。

附件：汕湛高速公路云浮至湛江段吴川支线（除先行工程）施工图设计预算的审查意见

广东省交通运输工程造价事务中心

2018年7月11日