

广东省交通运输工程造价事务中心公路工程招标清单预算 备案意见

工程名称	深圳至中山跨江通道项目钢箱梁等制造工程
项目业主 (管理单位)	深中通道管理中心
招标范围	深圳至中山跨江通道项目钢箱梁制造 G03、G04、G05 标，主要包括全线钢箱梁、钢防撞护栏制造，中山大桥索塔钢结构工程，附属工程除湿系统的制造与安装，预留预埋工程的制造，在规定时间内运输到指定地点交货，吊装配合、工地焊接等。
申报备案单位	深中通道管理中心
备案意见	<p>深圳至中山跨江通道项目钢箱梁制造工程G03、G04、G05标共3个标段。本次报备对比第一次报备主要是结合招标时点更新了材料单价，按涂装设计更新后的图纸计价，补充完善了漏列的总拼场地费用，为方便施工调整工程界面增加了钢箱梁工地连接的相关费用等。报备清单预算总价为418718.74万元，其中建安费为399483.38万元。按照备案意见调整后，清单预算总价调整为409508.41万元，其中建安费为390690.91万元，对比报备清单预算总价减少9210.33万元、减幅约2.2%，建安费减少8792.47万元、减幅约2.2%，主要是对钢箱梁制造费用计算不合理，安全生产经费、保险费等的计费基数及部分材料单价取值有误等的调整。</p> <p>备案调整后的清单预算建安费为 390690.91 万元，同比批复施工图预算建安费 327893.85 万元增加 62797.06 万元，增幅 19.15%，主要是部分工程数量调整、材料单价调整，增加总拼场费用和新增南中特大桥万顷沙互通立交工程费用等影响；同比相应批准概算建安费 283543 万元增加约 107148 万元，增幅约 38%，主要是钢箱梁等设计方案及安装方案调整、材料单价和新增南中特大桥万顷沙互通立交工程费用等影响。</p> <p>至目前该项目累计已完成的招标清单预算建安费总体控制在对应批复概算内。</p> <p>附件：招标清单预算备案处理表(招预2019006)</p> <div style="text-align: center;">  <p>广东省交通运输工程造价事务中心 2019年8月15日</p> </div>