

# 广东省交通运输工程造价事务中心文件

粤交造价〔2019〕225号

签发人：张帆

## 广东省交通运输工程造价事务中心关于宁波至 东莞高速公路潮州东联络线工程施工图 设计预算审查情况的报告

广东省交通运输厅：

基建管理处转来的《省交通集团关于宁波至东莞高速公路潮州东联络线土建、路面、房建、景观绿化、交安工程施工图设计的请示》（粤交集基〔2019〕467号）及施工图设计（修编）（含预算）等文件收悉。

根据交通运输部《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》（JTG 3830-2018）及省交通运输厅有关造价管理的规定，

我中心完成了该工程施工图设计预算的审查工作。

### 一、预算审查情况

送审施工图设计预算建安费为78418.69万元；审查核定施工图设计预算建安费为78352.37万元，核减66.32万元，减幅0.08%。主要是对部分图纸及预算工程数量有误、部分定额套用及消耗调整欠合理、材料单价欠合理及设计方案按评审意见进一步落实完善等调整。

### 二、造价对比情况

审查核定施工图设计预算建安费为78352.37万元，同比批复概算建安费81253.31万元减少2900.94万元，减幅3.57%，主要原因是隧道、排水防护及特殊路基等方案优化，交叉工程及房建工程的规模调整，及材料单价变化等影响。房建施工图设计方面，审查预算核定房建工程建筑面积为1810.14m<sup>2</sup>，同比批复概算建筑面积1200m<sup>2</sup>增加610.14m<sup>2</sup>，主要原因是管理中心增加一幢单体楼等。

附件：宁波至东莞高速公路潮州东联络线工程施工图设计预算的审查意见

广东省交通运输工程造价事务中心

2019年11月20日

