

广东省交通运输工程造价事务中心文件

粤交造价〔2019〕40号

签发人：王燕平

广东省交通运输工程造价事务中心关于怀集至阳江港高速公路怀集至郁南段路面、房建、景观绿化工程施工图设计预算审查情况的报告

广东省交通运输厅：

基建管理处转来《省交通集团关于怀集至阳江港高速公路怀集至郁南段路面、房建、景观绿化工程施工图设计的请示》（粤交集基〔2019〕64号）及施工图设计（含预算）等文件收悉。

根据交通运输部现行的《公路工程基本建设项目概算预算编

制办法》(JTG B06-2007)及省交通运输厅有关造价管理的规定,我中心完成了该工程施工图设计预算的审查工作。

送审施工图设计预算总造价为191352.17万元,其中建安费为190234.27万元(含安全生产经费1654.18万元),第二部分费用为1117.90万元,审查核定施工图设计预算总造价为183650.07万元,其中建安费为182532.17万元(含安全生产经费1807.25万元),第二部分费用为1117.90万元。经审查核减总造价7702.10万元、减幅约4.03%,其中建安费核减7702.10万元(含安全生产经费),减幅约4.05%。主要是设计方案调整,核减重复报送的已审批的工程内容,互通匝道路面等设计方案进一步调整方案,修正部分图纸工程数量和定额工程量,调整部分定额套用及消耗调整欠合理之处,调整临时道路、拌和场费用欠合理之处,以及材料单价调整等原因。

审查核定施工图设计预算建安费为180724.92万元(未含安全生产经费),同比经建设单位拆分的批复概算建安费128989.38万元增加51735.54万元,增幅40.11%,主要原因是材料价格上涨、桥隧比变化、匝道路面结构变化,以及房建工程人工、设计方案、场区硬化方案等造成。扣除材料价格上涨(约46321万元)的动态因素影响后,施工图设计预算建安费仍超对应批复概算约5400万元,其中路面工程超1300万元(主要是匝道路面结构层变化和桥隧比变化引起的增加)、景观绿化工程减1800万元、房建超约

5900万元。

附件：怀集至阳江港高速公路怀集至郁南段路面、房建、景观绿化工程施工图设计预算的审查意见

广东省交通运输工程造价事务中心

2019年03月19日

