

广东省交通运输工程造价事务中心文件

粤交造价〔2019〕168号

签发人：易万中

广东省交通运输工程造价事务中心关于 沈阳至海口国家高速公路阳江至茂名段 改扩建工程 KSJ 合同段机电工程 施工图设计预算审查情况的报告

广东省交通运输厅：

基建管理处转来的《省交通集团关于沈阳至海口国家高速公路阳江至茂名段改扩建工程机电工程施工图设计文件的请示》（粤交集基〔2019〕335号）及施工图设计（含预算）等文件收悉。

根据交通运输部《公路工程项目概算预算编制办法》

(JTG 3830-2018) 和省交通运输厅有关造价管理的规定，我中心对该项目机电工程施工图设计预算进行审查，形成意见如下。

一、审查结论

送审沈阳至海口国家高速公路阳江至茂名段改扩建工程机电工程施工图预算建安费17411.18万元，经审查，核定施工图预算建安费为14213.28万元，核减费用3197.90万元，核减幅度18.37%；核减的主要原因为材料单价调整、油价调整以及部分设备价格调整等。

二、造价对比

经审查，核定沈阳至海口国家高速公路阳江至茂名段改扩建工程机电工程施工图预算建安费为14213.28万元，对比对应批复概算17738.01万元，减少费用3524.73万元，减幅19.87%，主要原因为设备单价调整、采用2018年新定额及取消省界收费站后的方案调整。

附件：沈阳至海口国家高速公路阳江至茂名段改扩建工程机电工程施工图设计预算的审查意见

广东省交通运输工程造价事务中心

2019年9月20日