

广东省交通运输工程造价事务中心公路工程招标清单预算 备案意见

工程名称	沈阳至海口国家高速公路汕尾陆丰至深圳龙岗段改扩建工程
项目业主 (管理单位)	广东省高速公路有限公司
招标范围	沈阳至海口国家高速公路汕尾陆丰至深圳龙岗段改扩建工程(K71+650~K146+517.590)土建工程共5个标段,主要为高速公路改扩建工程范围内的路基、路面、桥涵、交通安全设施、绿化环保、房建等工程,及代建新环沙市政路工程。
申报备案单位	广东省高速公路有限公司深汕西分公司
备案意见	<p>沈阳至海口国家高速公路汕尾陆丰至深圳龙岗段改扩建工程(K71+650~K146+517.590)土建工程,共5个标段,全长74.868km、路基宽42m(原旧路宽24.5m)。报备清单预算总价为748895.65万元,其中建安费为692031.36万元。按照备案意见调整后,清单预算总价调整为737602.72万元,其中建安费为690446.47万元,对比报备清单预算总价减少11292.93万元,减幅约1.51%;建安费减少1584.89元,减幅约0.23%,主要是部分费用计算不合理、部分定额套用及消耗调整欠合理,及部分材料单价取用有误等。</p> <p>备案调整后的清单预算建安费为690446.47万元,同比批复施工图预算建安费692509.24万元(已扣减不在本次招标范围的钢箱梁制作和运输费用)减少2062.77万元、减幅0.30%,主要是路面结构层按施工图设计批复意见调整,废旧料再生利用等设计方案调整,以及材料价格变化影响等。</p> <p>备案调整后的清单预算建安费同比相应批准概算建安费,减少约163033万元,减幅约19.53%。主要原因是针对初步设计,施工图设计在路基土石方工程、特殊路基处理、排水及防护、交安绿化工程等方案上进行了优化,路面、桥梁工程数量变化,交叉工程匝道规模变化及增加环大亚湾互通立交,材料单价及费率变化等影响。</p> <p>附件:招标清单预算备案处理表(招预2019008)</p> <div style="text-align: center;">  <p>广东省交通运输工程造价事务中心 2019年8月26日</p> </div>