


广东省交通运输工程造价事务中心公路工程 招标清单预算备案意见

工程名称	怀集至阳江港高速公路怀集至郁南段
项目业主 (管理单位)	广东省南粤交通投资建设有限公司
招标范围	怀集至阳江港高速公路怀集至郁南段路面工程 LM1、LM2 标，共 2 个标段，含路面、绿化、房建等工程。
申报备案单位	广东省南粤交通怀阳高速公路管理中心
备案意见	<p>怀集至阳江港高速公路怀集至郁南段路面工程 LM1、LM2 标，共 2 个标段，全长 102.613km，路基宽度为 26.0m（整体式）。报备清单预算总价为 189405.36 万元，其中建安费为 175086.60 万元。按照备案意见调整后，清单预算总价调整为 187621.47 万元，其中建安费为 176708.29 万元，对比报备清单预算总价减少 1783.89 万元、减幅约 0.94%，其中建安费增加 1621.69 万元。主要是材料价格及税率影响、暂列金比例的调整等。</p> <p>备案调整后的清单预算建安费为 176708.29 万元，同比批复施工图预算建安费 180724.92 万元，减少了 4016.63 万元，减幅 2.22%，主要为材料价格及税率影响、部分工程数量调整、部分定额消耗调整等；同比相应批准概算建安费 128989.38 万元，增加 47718.91 万元，增幅 36.99%，主要原因是材料价格上涨、桥隧比变化、匝道路面结构层变化，以及房建工程人工、设计方案、场区硬化方案等因素影响，扣除材料价格上涨（约 43215 万元）的动态因素影响，本次招标清单预算建安费对比相应批复概算增加约 4503.91 万元，累计已完成的招标清单预算建安费同比对应批复概算略有节余。</p> <p>附件：招标清单预算备案处理表(招预2019003)</p> <div style="text-align: right;">  <p>广东省交通运输工程造价事务中心 2019 年 4 月 24 日</p> </div>