


广东省交通运输工程造价事务中心公路工程招标清单预算 备案意见

工程名称	珠海市鹤洲至高栏港高速公路土建工程（二期工程）
项目业主 (管理单位)	珠海鹤港高速公路有限公司
招标范围	珠海市鹤洲至高栏港高速公路土建工程（二期工程）HGTJ5~HGTJ8 标段共 4 个标段的土建工程，主要为路基桥涵及隧道工程。
申报备案单位	珠海鹤港高速公路有限公司
备案意见	<p>珠海市鹤洲至高栏港高速公路土建工程（二期工程）HGTJ5~HGTJ8 标段共 4 个标段，全长 16.476km，路基宽度为 33.5m。报备清单预算总价为 291316.36 万元，其中建安费为 269467.10 万元。按照备案意见调整后，清单预算总价调整为 290630.44 万元，其中建安费为 269467.09 万元，对比报备清单预算总价减少 685.92 万元、减幅约 0.23%，其中建安费减少 0.01 万元。主要是部分标段施工围挡费用计算不合理及临时用地数量统计有误等。</p> <p>备案调整后的清单预算建安费为 269467.09 万元，与批复施工图预算建安费 268789.91 万元基本持平，增加的 677.18 万元（增幅 0.25%）主要为材料价格变化影响；同比相应批准概算 248128.87 万元增加 21338.22 万元，增幅 8.60%，主要是材料价格上涨以及特殊路基处理、桥梁等方案优化等影响，扣除材料价格上涨的影响，控制在相应批复概算范围内。</p> <p>附件：招标清单预算备案处理表(招预2019001)</p> <div style="text-align: center;">  <p>广东省交通运输工程造价事务中心 2019 年 1 月 14 日</p> </div>