

广东省交通运输工程造价事务中心文件

粤交造价〔2019〕201号

签发人：王燕平

广东省交通运输工程造价事务中心关于 梅大高速公路梅州东环支线机电工程 施工图设计预算审查情况的报告

广东省交通运输厅：

基建管理处转来的《省交通集团关于梅大高速公路梅州东环支线机电工程施工图设计文件的请示》（粤交集基〔2019〕367号）及施工图设计（含预算）等文件收悉。

根据交通运输部《公路工程项目概算预算编制办法》（JTG 3830-2018）和省交通运输厅有关的补充规定，我中心对该项目机电工程施工图设计预算进行审查，形成意见如下。

一、审查结论

送审梅大高速公路梅州东环支线机电工程施工图预算建安费4774.46万元,经审查,核定施工图预算建安费为4315.46万元,核减费用458.99万元,减幅9.61%;核减的主要原因为材料单价、油价以及部分设备价格调整等。

二、造价对比

经审查,核定梅大高速公路梅州东环支线项目机电工程施工图预算建安费为4315.46万元,对比对应批复概算5156.49万元,减少费用841.02万元,减幅16.31%,主要原因为设备单价调整、采用2018年新定额及取消省界收费站后的设计方案变化。

附件:梅大高速公路梅州东环支线项目机电工程施工图设计
预算的审查意见



广东省交通运输工程造价事务中心

2019年10月28日